Příloha č. 1 změnového listu č. 75 (75b, 75d)
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

b) Na základě požadavku revize požárně bezpečnostního řešení objektu z r. 2016 bylo doplněno technické řešení dílu D.1.4.i - Elektronická požární signalizace. Toto doplnění se týká provedení zařízení požární signalizace v 1.PP – průchozí části energokanálu.  
[bookmark: _GoBack]Dle změny výkresové části bylo doplněny koncové prvky a kabeláž zařízení EPS, vč. souvisejících stavebních prací. 
Změnu technického řešení zpracoval příslušný zodpovědný projektant. 

d) Po projednání na kontrolních dnech stavby bylo optimalizováno technické řešení dílu D.1.4.h – slaboproudá elektrotechnika, pododdílu elektrická zabezpečovací signalizace – zajištění funkce pro elektrické zámky dveří.
Bylo provedeno doplnění samostatných napájecích zdrojů systému „EZS“ pro elektrické zámky vnitřních dveří, resp. na místo původních 16 KS sdružených zdrojů pro elektozámky dveří a kateder učeben bylo provedeno celkem 31 KS  oddělených zdrojů pro tato zařízení.   
Výrobní dokumentaci zpracoval zhotovitel stavby.
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