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Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

Z důvodu ……….
byla navržena …………….
Úprava původního řešení spočívá v doplnění ……………..
Zpracovatelem nového technického řešení …………….
je ……………………..

investiční oddělení UHK

Doplnění chybějících položek bouracích prací u parkoviště "OSV" - dělících ostrůvků, dopočet chybějících položek bouracích prací u studentského nám. - napojení na stávající chodníky, dodatečný dopočet bouracích prací k předchozím ZL 21c a 21d.         


