Příloha č. 1 změnového listu č. 44b
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

Vzhledem ke zjištění z kontrolní prohlídky stavby o prostorové kolizi nadpraží oken zadních schodišt ve 4.NP a průvlakem nad přilehlou terasou, bylo nutno původní řešení upravit.
Úprava původního řešení spočívá v neprovádění venkovních žaluzií oken a stavební úpravě nadpraží okenních otvorů.
Zpracovatelem technického řešení úpravy nadpraží okenních otvorů je dodavatel stavby.
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