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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E53/2016  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany:

Objednatel:
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj.2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

zastoupené:

Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou muzea

se sídlem:

U Muzea 398/4, 466 01  Jablonec nad Nisou

IČ: 

00079481

DIČ:

CZ00079481 neplátce DPH

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. 

č.ú.: 
930451/0100
Odpovědný zástupce v záležitostech technických:

Jan Pleštil, tel.: 483 369 020, e-mail: jan.plestil@msb-jablonec.cz
a

Zhotovitel:
PROMAN s.r.o.
se sídlem:
Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim

zastoupené:
Ing. Petrem Malým, jednatelem společnosti
IČ: 
62028774
DIČ: 
CZ62028774
bankovní spojení:
ČSOB a.s.
č.ú.:

271976283/0300
Odpovědný zástupce v záležitostech technických:

Ing. Pavel Čížek, tel.: 469 622 279, e-mail: proman@proman.cz
společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 7066.
PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. E53/2016 ze dne 1. 8. 2016. 

Tento Dodatek č. 1 upravuje článek II. Čas a místo plnění a článek IV. Platební podmínky, a to z důvodu prodlení objednatele s termínem předání místa plnění z důvodu zpoždění stavebních úprav objektu a výskytu zvýšené vlhkosti ve druhém nadzemním podlaží depozitáře. Dále je ve smyslu tohoto Dodatku č. 1 doplněn článek X. Závěrečná ustanovení.
II. Čas a místo plnění
1. Z důvodu nemožnosti na straně objednatele předat zhotoviteli místo plnění v domluveném termínu uvedeném ve Smlouvě o dílo č. E53/2016 se musel objednatel a zhotovitel domluvit na rozdělení plnění zakázky do dvou etap.
a) Dodávka a montáž regálového vybavení do 1. NP bude provedena od 28. 11. 2016 do 2. 12. 2016.
b) Dodávka a montáž regálového systému do 2. NP bude provedena po vyschnutí objektu depozitáře a po opětovném vymalování prostor. Zhotovitel bude vyzván objednatelem min. 20 dní před termínem možného nástupu na realizaci druhé etapy. Tato etapa bude provedena do 30. 6. 2017. Dodávka a montáž druhé etapy nesmí přesáhnout týden.
IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohu. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena ve dvou platbách na základě vystavených faktur, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

· První platba proběhne po dodání a montáži regálového systému do 1. NP, bez vad a nedodělků.

· Druhá platba proběhne po dodání a montáži regálového systému do 2. NP, bez vad a nedodělků.
X. Závěrečná ustanovení
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. 

4. Strany tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 1. 8. 2016 č. E53/2016.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami a po jeho zveřejnění v registru smluv vč. původní Smlouvy o dílo.

V Jablonci nad Nisou, dne  10. 10. 2016
Za objednatele:                                   

                 
      Za zhotovitele:
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