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Dodatek č. 1 ko sMLOuvÉ o DÍLO

„Mělnik, Spojovací ul., Obnova vodovodu “
uzavřené dle § 2586 a nási. zák. č. 8972012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění

Číslo Smlouvy u objednatele: R-354/17-D1
Číslo Zakázky (Stavby): 10100917
Číslo Smlouvy u zhotovitele: 35/2017

1. SMLqi STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380

IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Petrem Schonfeldem, ředitelem společnosti

Zmooněnec pro smluvní jednání:
.cz

Zmocnénec pro technická jednání:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Dále jen objednáte-I na straně jedné

a

1.2. zhotovitel: sTAvEBNi FIRMA NEUMANN o.r.o.
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 130876
ıč: 28177851
Dıč; 0228177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:
číoıo účtu:

Zmocnénec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technicka jednání:

Dale jen zhotovitel na straně druhé
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:2. PŘEDMĚT DODATKU
:2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení. Důvodem je vyšší technická náročnost a

vliv klimatických podmínek.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní Znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst.
3.1. takto:

Dokončení stavby: 31. 5. 2018

:3. ZÁVÉREČNÄ uSTANovENi
ˇ3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo c. R-354l17 (Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu),

uzavřené dne 16. 11. 2017 Se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo c. R-354l17 (Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu),
uzavřené dne 16. 11. 2017, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Nebude-li dodatek ě. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dnel
stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.

3.3 Dodatek Č. 1 je nedílnou smlouvy o dílo Č. R-354/17 (Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu),
uzavřené dne 16. 11.2017.

3.4 Dodatek ě. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
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