DODATEK č.1 

KE SmlouvĚ o dílo
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace
Se sídlem: 
              El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                          Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
 

IČ:
00534188 

DIČ:
CZ00534188

                                            Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem            

                                            v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087 

(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma – Stavop europe s.r.o.
Se sídlem:               Frýdecká 59/251 , 718 00 Ostrava

Zastoupena:            Dušanem Pastorkem

IČ:                           03585352

DIČ:                        CZ 03585352

Bankovní spojení:   Komerční banka

Číslo účtu:107-8708080217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 60429

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Dušan Pastorek .tel 608 853 874

(dále jen „zhotovitel“)
II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 3.6.2016. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 31 491,00 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 6 613,00 Kč, tj. celkem o 38 104,00 Kč. Cena za provedené dílo činí 307 048,00 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 64 480,00 Kč, tj. celkem 371 528,00 Kč vč. DPH. Jedná se provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Závěrečné ujednání

1. Příloha č. 1 :  Položkový rozpočet VP a MP – Stavební úpravy části 2. a 3. NP pavilonu V -  rehabilitace.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

	Ve Frýdku-Místku dne 
	
	V  Ostravě dne 



	Ing. Tomáš Stejskal, ředitel


	
	Dušan Pastorek, jednatel



	za objednatele

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.


	
	za zhotovitele

Stavop europe s.r.o.
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