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Dodatek 3 ke 1201 4 7050

tí na
* ce obrazu z optoelektronických s geografickou projekcí

cíle - Hlavice-2"

SMLUVNÍ STRANY

1. republika - Ministerstvo obrany

se sídlem

jejímž jménem jedná

se sídlem

bankovní spojení

ve
smluvních

ve

adresa pro
korespondence

Tychonova I , 160 OI Praha 6

Ing. Bohuslav ministra obrany pro
obranné akvizice - funkcí Národního

pro vyzbrojování

nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

60162694
CZ60162694

národni banka, 701
Na 28, 11 O 03 Praha 1

Ing. Valéria Kinštová

Mgr. Pavel Chrenko

tel.:
fax:

tel.:
fax:

Národní pro vyzbrojováni
odbor pozemních sil
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na jedné

a
2. Vojenský technitký ústav s.p. závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním vedeném soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely

jehož jménem jedná

bankovní spojení

ve
smluvnich

ve

Dodatek J ke Smlouvé 1201 4 7050

Václav IROVSKÝ, podniku

24272523
CZ2427252:i

a. s.

Jolana Bezchlebová tel:

Ing. Kuzdas tel.



/ 
adresa pro korespondence: 

Vojenský technický ústav, s.p. závod VTÚL a PVO 
Mladoboleslavská 944 
197 06 Praha 9 - Kbely 

(dále jen na druhé 

se dohodly, v souladu s 11 odst. I Smlouvy 1201 4 7050 (dále jen „Smlouva··), 

ve dodatku I a 2, na následujících a Smlouvy formou 

tohoto dodatku 3 (dále jen „dodatek"). 

1 

dodatku 

dodatku je na z kontrolního dne projektu obranného vývoje, který se 

konal dne 4. února 2014, etap a na 

poskytovatele. 

a Smlouvy 

Smlouva se a takto: 

l. Text na titulní Smlouvy „SMLUVNÍ STRANY" se tak, jak je uvedeno 

v záhlaví tohoto dodatku. 

2. Ruši se text I, odstavec 3 písm. a) až I) Smlouvy a nahrazuje se textem: 

Etapy vývoje a terminy projektu: 

a) Zpracování projektu, oponentní 
Termín: do 15. 10. 2012 
Výstup: Zápis z oponentního k projektu 

b) Zpracováni projektu, oponentní 
Termín: do 25. I. 2013 
Výstup: Zápis z oponentního ke projektu 

c) Výroba prototypu 
Termín: do 30. 11. 2013 
Výstup: Stabilizace obrazu z optoelektronických s geografickou projekci cíle 

- Hlavice-2 výrobní a provozní dokumentace 

' d) Podníkové zkoušky 
Termín: od I. 12. 2013 do 31. 12. 2013 
Výstup: zpráva z Podníkových zkoušek 

e) Úprava prototypu po podnikových zkouškách 
Termín: od 2. I. 2014 do 3 I. I. 2014 
Výstup: Prototyp upravený po podnikových zkouškách 

f) Kontrolní zkoušky 
Termín: od 15. 5. 2014 do 6. 6. 2014 
Výstup: zpráva z Kontrolních zkoušek 
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g) neshod po Kontrolních zkouškách
Termín: od 7. 6. 2014 do 14. 8. 2014
Výstup: neshod po Kontrolních zkouškách

h) Vojskové zkoušky
Termín: od 15. 8. 2014 do 15. JO. 2014
Výstup: zpráva z Vojskových zkoušek

i) neshod po vojskových zkouškách
Termín: od 16. JO. 2014 do 31. IO. 2014
Výstup: neshod po vojskových zkouškách

j) Repase prototypu po Vojskových zkouškách - dopracováni dokumentace a zpracováni
návrhu na zavedení
Termín:od I. I I. 2014 do 30. I I. 2014
Výstup: Upravený prototyp, zpracovaná dokumentace a návrh na zavedeni

k) Vypracování zprávy
Termín: do 31. 12. 2014
Výstup: zpráva

I) oponentní
Termín: dle plánu oponentních
Výstup: Zápis ze oponentního

3

Ostatní a ustanoveni

I. Ostatní ustanovení Smlouvy, jejích platných neupravená tímto dodatkem
v platnosti v

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží
a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.

3. Dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne: . ..1. .1..

Poskytovatel
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g. Bohuslav
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