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                                      Dodatek č.1 k SoD
                                         Číslo 298 / 2016
Smluvní strany, kterými jsou 

Objednatel      :    Technické muzeum v Brně 

sídlo                 :    Purkyňova   2950/105    

                              612 00 Brno                                                                                                                         

jehož jménem jedná Ing. Vlastimil Vykydal - ředitel 

IČO                  :    00101435 

bank. spojení    :    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel./ fax             :    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem  

kultury ČR,  Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury   

č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb.

Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH  

osvobozenou dle § 61 ZDPH.

a
Zhotovitel       :     Romex s.r.o.

sídlo                 :     Blanenská 9

                               621 00 Brno

jednající           :     Ing. Jana Kotková – jednatelka společnosti 

DIČ                  :     CZ 440 12 462

IČO                        440 12 462

bank. spojení    :     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel./ fax             :     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u KS v Brně, oddíl C, vložka 2883.

Předmět dodatku č. 1 k SoD č. 298 / 2016 .
II. PŘEDMĚT  PLNĚNÍ
- doplnění předmětu smlouvy o následující práce:

1. Ve smyslu SoD č. 298 / 2016 ze dne 22. 12. 2016, čl. 4, odst. 4. 3., 4. 4. a 4. 5. předkládáme rozpočet   

  „Oprava fasády SO 001 - administrativní budova v areálu TMB Terezy Novákové 64, Brno -  

    Řečkovice“ na dohodnuté vícepráce a méněpráce, z důvodu:

a)  rozšíření předmětu díla a potřeby provedení prací a činností na díle, které nejsou obsaženy  

     v položkovém rozpočtu ze dne 20. 12. 2016.
     Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprácí ze dne 29. 5. 2016.       
b) není třeba provádět některé práce a činnosti na díle než je uvedeno v položkovém rozpočtu 
      ze dne 20. 12. 2016. 

      Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněpráce ze dne 29. 5. 2016.
IV. CENA  ZA  DÍLO  A  PLATBY
a) Cena za dílo dle SoD č. 298 / 2016 se zvyšuje o cenu 64.485,25,-Kč bez DPH dle tohoto dodatku č. 1.                                                                                                                                                                                             

Oprava fasády objektu SO 001

Vícepráce bez DPH:                                                                                        181.995,78,-Kč

Méněpráce bez DPH                                                                                        117.510,53,-Kč

Celkem navýšení                                                                                                64.485,25,-Kč 
Cena za dílo dle SoD 298 / 2016 bez DPH                                                   1.745.080,31,-Kč

Celkem navýšení                                                                                                 64.485,25,-Kč
Cena za dílo dle dodatku č. 1 k SoD 65 / 2017 bez DPH                             1.809.565,56,-Kč

DPH 21%                                                                                                          380.008,76,-Kč

Cena celkem za dílo                                                                                       2.189.574,30,-Kč

III. DOBA  PLNĚNÍ
1. Ve smyslu SoD č. 298 / 2016 ze dne 22. 12. 2016, čl. 3, odst. 3. 1. se mění dodací lhůta předmětu  

    plnění podle článku II., a to z důvodu, že na základě společné prohlídky bylo dohodnuto konstrukční  

    řešení soklu a opatření proti vlhkosti a odvodnění dešťových vod objektu.
Termín zahájení:  22. 12. 2016
Termín ukončení: 19. 01. 2018
Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě strany jeho platnost a tím i změnu smlouvy o dílo č. 298 / 2016.
Ostatní ujednání předmětné smlouvy č. 298 / 2016 ze dne 22. 12. 2016 jsou neměnné a platí v plném  

rozsahu.
Tento dodatek má 2 strany a je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  

V Brně dne: 31. 5. 2017
……………………………………….                            …………………………………………….
   Ing. Vlastimil Vykydal - ředitel                                    Ing. Jana Kotková – jednatelka společnosti
Přílohy: příloha č. 1 - Položkový rozpočet vícepráce, méněpráce 

