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Smlouva o dílo č. S 0422/2016/SŘDaŽP 

„Opravy MK Ostrava - Radvanice“ 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).  

 

Smluvní strany 
 
1.   Objednatel 

 
Statutární město Ostrava 

sídlo:    Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO:   00845451 

DIČ:   CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel  

 
       Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 

 
 na adrese:   Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice 

 

 zastoupené:  ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

  ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního 

řádu, dopravy a životního prostředí a Pavla Baňková, referent odboru 

stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

 

 Bankovní spojení:   XXXXX 

 Číslo účtu:   XXXXX 

  

      
 dále jen objednatel 

 
 

2.    Zhotovitel                          EUROVIA CS, a.s. 

  
 Místo podnikání/Sídlo:      Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

  

 Zastoupené:            Ing. Janem Klimšou, dle plné moci, ředitelem závodu Ostrava 

 
 

 
 IČ:       45274924 

 DIČ:   CZ45274924 

 Bankovní spojení:  XXXXX 

 Číslo účtu:   XXXXX 
         
 

 
 dále jen zhotovitel 
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čl. I.  

Základní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu  

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 2 mil. Kč, kterou 

kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí  

toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

4. Zhotovitel stavby „Opravy MK Ostrava - Radvanice“, která je předmětem této smlouvy, ani osoba  

s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u téže stavby dle ust. § 46d odst. 2 zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných 

zakázkách“). 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

6. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 

 

čl. II.  

Předmět a účel smlouvy  
 
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Opravy MK Ostrava - Radvanice“ dle zadávací dokumentace. 

2. Předmětem veřejné zakázky je oprava vybraných stávajících místních komunikací a zpevněné plochy.  

Oprava spočívání v úpravě pláně nebo stávajícího podkladu včetně odvozu a uložením na skládku, 

následném položení vrstvy R - materiálu průměrné tloušťky 7 cm a provedení jednovrstvého 

asfaltového nátěru v množství 1 – 1,5 kg/m2 a podrcení drti frakce 8/11 v množství 10 kg/m2. Na 

komunikaci ulice Šmídova je pokládka asfaltu. 

3. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 

spojených s plnění předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. 

4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje: 

4.1. Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její 

údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na 

sousedních pozemcích. 

4.2. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací  

ke staveništi po celou dobu provádění prací. 

4.3. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu  

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně dokladování. 

4.4. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě,  

že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy  

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního 

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu 

výstavby díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost  

a na své nebezpečí.  

7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení opravy zadaných místních komunikací a zpevněné plochy 

tak, že po provedení opravy budou místní komunikace a zpevněná plocha budou splňovat všechny 

parametry podmínek pro jejich bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.  
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8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají  

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
 

 
 

 
 

čl. III.  

Místo plnění 
 

Místem plnění jsou komunikace ulice Durčákova, Bendova (parkoviště), Šmídova, Pastrňákova. 

 

čl. IV. 

Cena díla 

 
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 

Cena bez DPH ………………….………                                       628.093,90 Kč 

DPH  .......................................................                           131.899,72 Kč   

Cena celkem včetně DPH  ……………                         759.993,62 Kč    
 

 

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 

Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude  

pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi  

dle ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH.     

4. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné 

k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených 

materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací 

dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod. 

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné  

pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí 

ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich 

vědět měl nebo mohl vědět. 

6. Součástí smlouvy je oceněný položkový rozpočet (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet je 

součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce.  

7. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě,  

že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně 

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí 

účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem  

nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí 

být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku 

dříve, než bude započato s jejich realizací.   

11. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 

z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl  

ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 

ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu,  

a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento 
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soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce  

a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být 

věcně a cenové odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno 

v dodatku k této smlouvě. 

12. V  případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou,  

tj. méně práce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z  jeho strany, nebudou tyto neprovedené 

práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě  

o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce 

oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele. 

13. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně  

se seznámil s  poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,  

a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové 

dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny, nebude brán zřetel. 

14. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až 

do doby skutečného ukončení díla. 

15. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 

ukončení díla. 

16. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

čl. V.  

Termín plnění 

 
1. Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v období 09/2016 - 11/2016. 

2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 14-ti dnů od doručení výzvy zadavatele  

o zahájení prací (možno použít e-mail). 

3. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 4 týdnů od předání a převzetí staveniště. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce  

na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na 

straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností. 

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude 

odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění 

díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená 

srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební 

práce.  

6. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat déle  

než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele  

či zhotovitelovou činností či nečinností. 

7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický 

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad  

a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru 

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, 

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla 

a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění.  

O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny,  

bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude 

vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.  

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem  

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel 

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit 

financování. 
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čl. VI.  

Vlastnictví 
 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných  

pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku 

předání stavby do užívání. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 

 

čl. VII.  

Platební podmínky 
 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.  
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),  

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. 
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana 

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůta splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele 
i) označení útvaru, který případ likviduje.  

5. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před 

vystavením faktury.  
6.   Po splnění komplexního plnění vystaví zhotovitel fakturu doloženou soupisem veškerých provedených 

prací. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků.  

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 
vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, 
je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně  
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce  
nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím pošty. 

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem  ve faktuře 
bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je objednatel 
oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 
přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve 
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výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek 
objednatele uhradit sjednanou cenu. 

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

 
čl. VIII.  
Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 

českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje 

použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality 

všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady  

a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.  

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci  

pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro 

provádění stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a 

objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních 

orgánů. 

 

čl. IX.  

Staveniště 

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy.  

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli 

prosté práv a závazků třetích osob. 
2. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik 

dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam  

o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku. 
3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své 

náklady měření jejich odběru. 
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 

náklady a újmy, které mu tím vznikly. 
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi,  

za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště 

a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup 

z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
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zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně 

opatření. 
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 

a o likvidaci odpadů. 
 

čl. X. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést 

stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale 

dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 

těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s  projektovou dokumentací stavby, 

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto 

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být 

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy 

nebudou vynechána volná místa. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.  

Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci 

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků, 

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci 

objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění 

zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým 

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy  

do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě  

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení 

připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele,  

je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko,  

jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby 

dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. 

Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad 

a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů  

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
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čl. XI. 

Provádění díla 
 

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

(dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli 

příslušného oprávnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí 

podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi.  Zhotovitel v souladu 

s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu  

či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.  

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského 

zákoníku. 

5. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací. 

6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního 

dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu. 

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 

náklady. 

8. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí 

havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace 

následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména 

z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a 

chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a 

protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí  

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody  

a tyto škody uhradí. 

10. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x měsíčně. Organizaci 

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou 

smluvních stran. 

11. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné 

služby, hasičů a dopravní obsluhy. 

12. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, 

zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

13. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou  

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování 

díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel 

pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

14. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 

dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
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ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, 

která nejpozději před předáním díla předá objednateli. 

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen  

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

16. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny 

do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály 

protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele. 

 

 

čl. XII.  

Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli 

oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.  

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady: 

a) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 

b) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, 

jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 

c) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou, 

d) stavební deník, 

e) CD fotodokumentace průběhu stavby.  

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem, 

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

e) termín vyklizení staveniště, 

f) datum ukončení záruky na dílo, 

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace,  

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, 

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 

k) datum a místo sepsání zápisu, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, 

musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni 

uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu  

o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření  

a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body 

nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány 

nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné 

odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise  

o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, 

pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném 

rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání  

a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část  

od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní 

strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku. 

6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti  

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, 

bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu  

je pro obě smluvní strany závazné. 

7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním 

deníku. 
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čl. XIII.  

Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 36 měsíců.  

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad  

a nedodělků uvedených v předávacím protokole.  

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení  

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 

výši uhradit. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných 

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.                                                                                                                                    

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel 

záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku. 
 

 
čl. XIV. 

Náhrada újmy 

 

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje  

na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost 

objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických  

či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla  

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění  

je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, 

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku 

smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků. 
 

 

čl. XV.  

Sankční ujednání 

 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen 

zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání 

užívání díla. 
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2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně 

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel 

zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu 

neodstraní. 

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla  

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení a zjištěný případ. 

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou  

o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 

každý zjištěný případ. 

6. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) 

k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými,  

je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo 

objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt  

k provedení řádné kontroly. 

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení  

a zjištěný případ. 

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude 

zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

10. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 

zjištěný případ.  

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,  

zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  

na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 
 
čl. XVI.  

Závěrečná ujednání 

 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdější předpisů: 

 O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č.  905/47/16 ze dne  

21. září 2016, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem 

„Opravy MK Ostrava - Radvanice“, zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní 

směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 

2 a § 2591 občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem  

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly  

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
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vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

stran. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. bodu 8. této smlouvy, 

posunu termínů dle čl. V. bodu 5. a 6. této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 

e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná 

běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně 

vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které 

zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.  

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne,  

či jinak znemožní. 

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,  

co je dohodnuto ve smlouvě.  

16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících  

se předmětu díla. 

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly  

a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,  

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly  

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

18. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě 

uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice 

www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených 

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích 

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje 

souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

19. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet oceněný   

 

 

V Ostravě dne 5. 10. 2016                                     V Ostravě dne 5. 10. 2016 

 

 

 

.....................................................                             ............................................ 

XXXXX                                  XXXXX   

místostarosta          ředitel závodu Ostrava  

http://www.radvanice.ostrava.cz/

