
Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

„Most U Seřadiště (B 019) - obnova hydroizolace a sanace nosné konstrukce, Praha 10“

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0129
č. smlouvy zhotovitele: 138/16 041/230

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vl
20059

Bankovní spojení:

č. ú.:.

zastoupena: Ing. Petrem Šmolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávnění zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí
být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH
oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění
uděleného představenstvem ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek
generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.'1

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech technických: Ing. Jiřím Sládkem, ředitelem úseku speciálních staveb

Ing. Janem Zemánkem, vedoucím oddělení mostů

je

a

2. Zhotovitel: EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, 370 0 1 České Budějovice

25172328

CZ25 172328

IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

zastoupena: Pavl

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva

Ing. Janem Veiikovským, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:
~ ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Pavel Dolanský, předseda představenstva

Ing. Tomáš Mráček, ředitel divize 23

í

Á



11.

Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. Sb., občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník") tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze

dne 3/17/6300/0129 ze dne 24.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2016 ve znění Dodatku

č.2 ze dne 2017 (dále jen Smlouva).

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy / Závěrečná ustanovení/, jak dále

uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provádění díla z důvodu objektivně

nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Vzhledem

k souběžně prováděné rozsáhlé opravě komunikace Nuselská, kdy jsou autobusové linky MHD

vedeny náhradní trasou ulicí U Seřadiště, nebyla na předpokládanou dobu realizace díla povolena

dopravní omezení na komunikací U Seřadiště a uzávěry mostu. S ohledem na tuto skutečnost se

tímto dodatkem mění článek III. Smlouvy (Doba plnění díla).

m.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

V Čl. III. Smlouvy ve znění dodatku č. 3. Smlouvy se posouvá zahájení realizace díla z důvodu

nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele. Tímto se smluvní strany dohodly na

změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), a to na základě vydaného stavebního povolení a

vydaného DIR.

Termín dokončení dle dodatku č. 3: do 31. 12.2017

čl. IV. dodatku „Změna čl. XIII. Smlouvy'*

Cl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10 následujícího znění:

10) „Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a

transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a

veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se

zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen ,,CCP“), zejména s Kodexem CCP a

zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních

stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na

spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla

být přičtena odpovědnost podle zák. č. Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost

jednajících osob podle zák. č. Sb."

či. V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této

Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platností

a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou

smluvních stran.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikací hl.rn. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou

správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho



podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru
smluv dle zákona č. Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel

i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že sjeho obsahem
souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za

určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto
Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

6. „Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

“
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