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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1181/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele: 217 997 
 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   XXXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
      XXXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s. 
sídlo: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice 
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel 
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel 
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXX, generální ředitel 
IČO: 260 26 279 
DIČ:  CZ26026279 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu: XXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109 
tel.: XXXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

I. 
 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 24. 5. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta 
toku v ř. km 9,276 – 12,398“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

 
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 

ke smlouvě o dílo. 
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3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 
odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat 
a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo 
uzavřena, a sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ 
spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není 
z ekonomických a technických důvodů možná. 

 
4. S ohledem na spolufinancovaní předmětné akce z dotačních prostředků programu 129 292 

„Podpora opatření na drobných tocích, rybnících a malých vodních nádržích“ byla v návaznosti 
na závěry veřejnosprávních kontrol uskutečněných v minulosti na mimořádném kontrolním dnu 
konaném 28. 11. 2017, kterého se účastnili zástupci Ministerstva zemědělství jako 
poskytovatele dotace, opětovně posouzena nezbytnost provádění rekonstrukčních prací 
v plném rozsahu platného stavebního povolení a zpracované prováděcí dokumentace, 
konkrétně na stavebních objektech SO 05 a SO 06. V souladu s doporučeními předchozích 
veřejnosprávních kontrol byly se souhlasem poskytovatele dotace vyjmuty SO 05 a SO 06 
z realizace akce. Související dodatečné práce spočívají v provedení drobných nezbytných 
sanačních prací na dotčených objektech. 
 
Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1. 

 
 

II. 
 
Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 
 
Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně: 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou: 
 
cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .......................................................... 14.792.699,57 Kč 
 
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): ..................................................... 102.740,82 Kč 
 
méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH): ............................................................6.136.918,66 Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH): ........................................................... 8.758.521,73 Kč 
(slovy: osmmiliónůsedmsetpadesátosmtisícpětsetdvacetjedna korun českých 
sedmdesáttřihaléře). 
 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu skutečně 
provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. 
 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

Příloha č. 1 se mění následovně: 
Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Změnový soupis prací - dodatek č. 1). 
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III. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
příloha č. 1: Změnový soupis prací - dodatek č. 1 
 
 
 
V Praze dne …………….. V Českých Budějovicích dne …………… 
 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
XXXXXXXXXXX Ing. Jaroslav Zvánovec 
ředitel sekce investiční statutární ředitel 
Povodí Vltavy, státní podnik ZVÁNOVEC a.s. 


