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Čj. objednatele: 				ZSM-96-131/OVZ-2016
Systémové číslo na E-ZAK:			P16V00001193
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:		639302
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:	192834-2016

DODATEK č. 4 
KE SMLOUVĚ O DÍLO
Modernizace lázeňského domu "THERMIA"
uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 11. 2016 pod. č.j.: ZSM-96-93/OVZ-2016 následně změněné Dodatkem č. 1 ze dne 14. 9. 2017 a Dodatkem č. 2 ze dne 6. 10. 2017 
a Dodatkem č. 3 ze dne 1. 12. 2017
 (dále jen „Smlouva o dílo“)


1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
státní příspěvková organizace
se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999
Bankovní spojení: XXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupená JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem
jako objednatel na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)

a	
	
TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
se sídlem: Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 812
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: XXXXXXXXXXX., číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
zastoupená Stanislavem Tichým, jednatelem společnosti
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel“)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
2. [bookmark: _Toc288828339]PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných stavebních prací v celkové výši 1 588 046,79 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných stavebních prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 1 991 884,98 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).

2.3 Výše uvedené Vícepráce a Méněpráce nemají vliv na dobu plnění Díla, předmětem tohoto Dodatku proto není prodloužení doby plnění Díla.

2.4 Dle § 222 odst. 4 zákona se přitom jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:
· která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
· jejíž hodnota včetně změn sjednaných předchozími dodatky ke Smlouvě o dílo je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku,
· jejíž hodnota včetně změn sjednaných předchozími dodatky ke Smlouvě o dílo je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo.

2.5 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených oběma Smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2 (dále jen „Změnové listy“):












3. ZMĚNA CENY DÍLA
3.1. Cena výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo (rozdíl mezi cenou Víceprací dle ujednání čl. 2. bod 2.1. tohoto Dodatku a Méněprací dle ujednání čl. 2. bod 2.2. tohoto Dodatku) je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele, je stanovena ve výše uvedených Změnových listech oceněním jednotlivých položek výkazu výměr a činí:

a) celkem bez DPH - 403 838,19 Kč
(slovy: mínus čtyři sta tři tisíc osm set třicet osm korun českých a devatenáct haléřů), 
b) DPH 21 % ve výši - 84 806,02 Kč
(slovy: mínus osmdesát čtyři tisíc osm set šest korun českých a dva haléře), 
c) celkem včetně DPH - 488 644,21 Kč
(slovy: mínus čtyři sta osmdesát osm tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých a dvacet jedna haléřů). 

3.2. Článek 6.1 Smlouvy o dílo nově zní:

[bookmark: _Toc288828377]Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky Zhotovitele a činí celkem částku ve výši  53 374 320,91 Kč
(slovy: padesát tři milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc tři sta dvacet korun českých a devadesát jedna haléřů) bez DPH,
 
DPH 21 % ve výši 11 208 607,39 Kč
(slovy: jedenáct milionů dvě stě osm tisíc šest set sedm korun českých a třicet devět haléřů)
a celkem včetně DPH částku ve výši 64 582 928,30 Kč
(slovy:  šedesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc devět set dvacet osm korun českých a třicet haléřů)
(dále jen „Cena díla“).

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. [bookmark: _Toc288828420]Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna. 

4.3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a jeho příloh, že tomuto Dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

4.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jeho Přílohy:

Příloha č. 1: Výpočet limitů dle ZZVZ.
Příloha č. 2: Změnové listy uvedené výše v čl. 2. bodu 2.5. tohoto Dodatku.

Příloha č. 2 je jako nedílná součást Dodatku přiložena pouze v elektronické podobě na CD.




	Zhotovitel:

                    V Praze dne ______________
	Objednatel:
             
V Praze dne _______________




	 ............................................................................
TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Stanislav Tichý
 jednatel společnosti
	   ...................................................................
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

JUDr. Ladislav Máca 
generální ředitel
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Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Dodatek 1



		Změnový list
číslo		ocenění prací (bez DPH)

				Vícepráce		Méněpráce

		změnový list č. 1		389,986.47 Kč		-505,808.18 Kč

		změnový list č. 2		7,741.88 Kč

		změnový list č. 3		160,067.02 Kč		-7,262.91 Kč

		změnový list č. 4		25,688.89 Kč

		změnový list č. 5		1,747,078.12 Kč		-858,130.03 Kč

		změnový list č. 6		13,109.42 Kč

		změnový list č. 7		82,608.06 Kč		-29,082.74 Kč

		změnový list č. 8		53,310.00 Kč

		změnový list č. 9		106,391.87 Kč

		změnový list č. 18		21,597.90 Kč

		změnový list č. 22		10,245.72 Kč

		Součty:		2,617,825.35 Kč		-1,400,283.86 Kč

		Celkem:		1,217,541.49 Kč



		Výpočet prodloužení doby realizace díla poměrem dle navýšení ceny

		Smluvní cena				48,987,110.20 Kč				základ

		hodnota víceprací				2,617,825.35 Kč				část

						5.34%				procento



		doba plnění díla				300		dní		základ

		prodloužení doby				16.03		dní		část

						5.34%				procento

		Poznámka: tento výpočet doby je z hlediska realizace stavebních prací chybný, nesmyslný, neboť nerespektuje dobu, nezbytně nutnou pro konkrétní technologické procesy, např. doba tuhnutí a tvrdnutí (zrání)  betonu nezávisí na jeho ceně ani na množství a bude vždy cca 30 dní. Proto doba poskytnutá na vícepráce musí být stanovena dle sjednaných technologií a náročnosti prací, nikoliv rozkladem ceny v procentech z celku. Výše uvedený výpočet lze proto chápat pouze jako orientační.

		M. Brož





Dodatek 2



		Změnový list
číslo		ocenění prací (bez DPH)

				Vícepráce		Méněpráce

		23		1,058,145.50 Kč		-14,240.00 Kč

		33		269,760.00 Kč

		Součty:		1,327,905.50 Kč		-14,240.00 Kč

		Celkem bez DPH:		1,313,665.50 Kč

		DPH 21%:		275,869.76 Kč

		Celkem s DPH:		1,589,535.26 Kč





Dodatek 3

		§ 222 zákona		Změnový list
číslo		ocenění prací (bez DPH)

						Vícepráce		Méněpráce

		odst. 4		změnový list č. 13				-57,420.00 Kč

				změnový list č. 14		3,408.00 Kč

				změnový list č. 15		24,405.13 Kč

				změnový list č. 19		36,735.90 Kč		-1,550.00 Kč

				změnový list č. 24		6,184.00 Kč

				změnový list č. 25		204,366.00 Kč		-138,432.00 Kč

				změnový list č. 31		24,030.03 Kč

				změnový list č. 38		38,664.00 Kč

				změnový list č. 46		696,480.16 Kč		-387,359.29 Kč

				změnový list č. 47		85,608.59 Kč		-13,389.40 Kč

				změnový list č. 48		20,713.92 Kč

				změnový list č. 54		52,372.79 Kč

				změnový list č. 56		7,533.68 Kč		-8,098.47 Kč

		odst. 6		změnový list č. 12		58,637.37 Kč

				změnový list č. 16		100,650.00 Kč

				změnový list č. 17		27,496.13 Kč

				změnový list č. 20		84,258.81 Kč		-22,895.42 Kč

				změnový list č. 27		1,116,510.20 Kč		-358,508.84 Kč

				změnový list č. 32		100,657.82 Kč

				změnový list č. 35		15,799.00 Kč		-65,371.80 Kč

				změnový list č. 37		106,712.50 Kč

				změnový list č. 39		480,588.00 Kč		-318,270.00 Kč

				změnový list č. 40		40,050.12 Kč

				změnový list č. 41		95,350.01 Kč

				změnový list č. 43		15,600.00 Kč

				změnový list č. 44		15,858.15 Kč		-4,577.01 Kč

				změnový list č. 45		15,155.60 Kč		-63,600.00 Kč

				změnový list č. 50		141,309.83 Kč

				změnový list č. 51		49,476.00 Kč

				změnový list č. 52		34,702.40 Kč

				Součty:		3,699,314.14 Kč		-1,439,472.23 Kč

				Celkem bez DPH:		2,259,841.91 Kč

				DPH 21%:		474,566.80 Kč

				Celkem s DPH:		2,734,408.71 Kč





Dodatek 4

		§ 222 zákona		Změnový list
číslo		ocenění prací (bez DPH)

						Vícepráce		Méněpráce

		odst. 4		změnový list č. 55		0.00 Kč		-559,344.91 Kč

				změnový list č. 58		62,764.67 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 64		39,175.54 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 66		31,724.00 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 67		0.00 Kč		-72,681.08 Kč

				změnový list č. 68		0.00 Kč		-13,440.00 Kč

				změnový list č. 69		0.00 Kč		-14,646.11 Kč

				změnový list č. 70		0.00 Kč		-171,776.39 Kč

				změnový list č. 72		20,188.00 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 73		30,183.45 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 74		99,932.00 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 75		258,265.84 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 76		84,392.98 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 77		162,673.93 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 78		13,011.00 Kč		-3,290.00 Kč

				změnový list č. 79		100,975.88 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 80		55,016.79 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 82		95,968.79 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 83		196,854.42 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 84		144,396.00 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 85		139,238.37 Kč		0.00 Kč

				změnový list č. 86		53,285.13 Kč		-5,605.00 Kč

				změnový list č. 87		0.00 Kč		-1,151,101.49 Kč

				Součty:		1,588,046.79 Kč		-1,991,884.98 Kč

				Celkem bez DPH:		-403,838.19 Kč

				DPH 21%:		-84,806.02 Kč

				Celkem s DPH:		-488,644.21 Kč






image1.emf
Vícepráce Méněpráce

změnový list č. 55 0,00 Kč -559 344,91 Kč

změnový list č. 58 62 764,67 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 64 39 175,54 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 66 31 724,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 67 0,00 Kč -72 681,08 Kč

změnový list č. 68 0,00 Kč -13 440,00 Kč

změnový list č. 69 0,00 Kč -14 646,11 Kč

změnový list č. 70 0,00 Kč -171 776,39 Kč

změnový list č. 72 20 188,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 73 30 183,45 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 74 99 932,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 75 258 265,84 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 76 84 392,98 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 77 162 673,93 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 78 13 011,00 Kč -3 290,00 Kč

změnový list č. 79 100 975,88 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 80 55 016,79 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 82 95 968,79 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 83 196 854,42 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 84 144 396,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 85 139 238,37 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 86 53 285,13 Kč -5 605,00 Kč

změnový list č. 87 0,00 Kč -1 151 101,49 Kč

Součty: 1 588 046,79 Kč -1 991 884,98 Kč

Celkem bez DPH:

DPH 21%:

Celkem s DPH:

§ 222 

zákona

Změnový list

číslo

ocenění prací (bez DPH)



-403 838,19 Kč

-84 806,02 Kč

-488 644,21 Kč

odst. 4
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