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CV 002 010 VDJ Malměřice Veselka -  technologické vystrojení, šoupata, trubní rozvody, výměna ČS

DODATEK č.1 k SoD PŘ -  200/17
podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L, oddíl B, vložka 466 

Zastoupený: Ing. David Votava, ředitel ORI
Zástupce pro věci technické :.​......... ​........ ​.............​.......... ​...............​............ ​...... 

IČ 49099469 DIČ CZ49099469 
Bankovní spojení: ................​...........​....... ​...... ​...........................

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465 

Zastoupený: Ing. Milan Hruša, ředitel Ral jednající za SčVK
Zástupci pro věci technické : .......​......... ​..........​..............​.............​.......

.......​...... ​............​.................​.............​....... 
IČ 49099451 DIČ CZ49099451 

Bankovní spojení: ................​...........​...... ​............................

Název stavby VDJ Malměřice Veselka -  technologické vystrojení, šoupata, trubní rozvody, 
výměna ČS

Dodatkem se mění a doplňuje: - čl. 7. Čas plnění

Dodatkem se mění a doplňuje čl. 7. Čas plnění. Důvodem je dodací lhůta čerpadel a armatur -  posun 
na začátek roku 2018.
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Dodatkem se mění a doplňuje:

Čl. 7. Čas plnění
Bod. 7.2 Dokončení prací: do konce 04/2018

Ostatní části uzavřené smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají beze změny.

V Teplicích, dne

1 5 - 12-  2017
2 1 - 12-  2017

ZhotoSftólfoi.... ​. . ​.............​...​... ​. . . . . . ​.. ​....
415 50 ............. ​................
IČ; 490..........​......................

Ing. Milan Hruša 
ředitel Ral jednající za SčVK

Objednatel:

Ing. David Votava 
ředitel ORI jednající za SVS a.s.

.....................​...................​.................​.....
....... ​..... ​...............​....................​........ 

​..... ​.................... ​........ ​....................... 
​.....


