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Město Nové Město nad Metují 
se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 
zastoupené: starostou Petrem Hablem 
IČO 00272876 
DIČ CZ00272876 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-927551/0100 
 
jako objednatel, na straně jedné 
 
a 
 
STAVIBET s.r.o. 
se sídlem/bytem: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí 
Zastoupený:  Františkem Jílkem, jednatelem společnosti 
IČO:   27472922            
DIČ:   CZ27472922 
bankovní spojení:  Česká spořitelna 
číslo účtu:    
 
jako zhotovitel, na straně druhé 
 
uzavírají dnešního dne tento 
 

DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 231/2017 dne 19. září 2017  

uzavřené podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, na kompletní dodávku stavby: 

„Realizace – Stavební úpravy komunikace a chodníků v části ul. 28. října“ 

I.  

PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III, odst. 3.1 
Smlouvy o dílo upravuje o vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavby. Celkem 
se cena díla bude ponižovat o částku 12.999 Kč včetně DPH. 

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto: 

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena 
dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 23.08.2017 upravená 
o vícepráce a méněpráce dohodnuté dne 12.12.2017.  
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Vícepráce a méněpráce: 

Dodatek č. 1 bez DPH        - 10.743 Kč 

DPH          - 2.256 Kč 

Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH     - 12.999 Kč 

 

Celková cena díla bez DPH       1.096.628 Kč 

Dodatek č. 1 bez DPH – uznatelné náklady    - 10.743 Kč 

Celková cena díla bez DPH       1.085.885 Kč 

DPH          228.036 Kč 

Celková cena díla včetně DPH      1.313.921 Kč 

 

II. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné 
a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. 

2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 386- 
16602/17 ze dne 18.12.2017.  

 

Přílohy: Rozpočet dle skutečně odvedených prací 

V Novém Městě nad Metují dne 18.01.2018 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 
 
Petr Hable, v. r.      František Jílek, v. r. 
……………..………………………..   ……………..………………………..          
Petr Hable, starosta města    František Jílek, jednatel společnosti 
Nové Město nad Metují     STAVIBET s.r.o. 


