REVIST s.r.o.


Smlouva o dílo ze dne 5.9.2017
DODATEK č. 1
Smluvní strany
Objednatel
:   
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov



        
Procházkova 818     


541 01 Trutnov

Bankovní spojení:      


IČ

:        

001 95 201

DIČ                     :       
CZ00195201

Statutární zástupce:     
PharmDr. Jana Třešňáková
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera
Zhotovitel
: 
REVIST s.r.o.




Pod Višňovkou 1661 / 33, Praha 4, 140 00

Provozovna:

Hradecká 128, Opatovice nad Labem 533 46

Bankovní spojení: 


Číslo účtu
: 


IČ

:    

24815756

DIČ

: 
CZ24815756

Statutární zástupce: 

Ing. Martin Choutka


Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): 





Miloslav Trkal   




Pavel Trubák
Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci OR vedeného u Městského soudu v Praze pod spis zn. C 176872


Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění v SOD :

Důvody změn v plnění rozsahu SOD:

· Na základě nepříznivých klimatických podmínek před dokončením dle SOD se obě strany dohodly na posunutí termínu dokončení. 

I.

Předmět

„Zateplení vnějších stěn objektu Carmen, DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn“

II.

Cena díla

Cena díla se mění následně:

Původní cena díla 






605.490,68  Kč bez DPH

Hodnota smluvní slevy na zakázku




-11.096,00   Kč bez DPH

Celková  cena díla vč tohoto dodatku č. 1:



594.394,68 Kč bez DPH


IV. ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení díla   
05.09.2017
Termín dokončení díla 
31.05.2018

Dokončení prací je z důvodu užívání objektu provozovatelem dohodnuto v termínu provádění od 18.04.2018 do 31.05.2018. Bourací a prašné práce budou ukončeny do 30.4.2018. 
V Trutnově dne

15.11.2017


V Trutnově dne 
15.11.2017

……………………………………..                                 ………………………………………

Za objednatele





Za zhotovitele








Ing. Martin Choutka

1

