Statutární město Karlovy Vary

a

BPO spol. s r.o.
_____________________________________________________

Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: 2017-00024/ORI

ze dne 30. 5. 2017
(dále jen „Dodatek č. 1“)

K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 8
dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00254657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27 - 0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno 
ve věcech smluvních: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru investic

zastoupeno
 ve věcech technických:
 Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru investic


 Lenkou Savkovou, technikem odboru investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BPO spol. s r.o.
se sídlem: Lidická 1239, Ostrov, PSČ: 363 17


obchodní společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, spis. zn. C 915
IČO: 18224920
DIČ: CZ 18224920
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 950065/0300
zastoupena
 ve věcech smluvních: Ing. Janem Duškem, vedoucím zakázky
, na základě plné moci
zastoupena
 ve věcech technických: Ing. Janem Duškem, vedoucím zakázky
, na základě plné moci
na straně druhé jako zhotovitel 
(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“
Vzhledem k tomu, že:

(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 30. května 2017 uzavřena smlouva o vytvoření autorského díla (č. 2017-00024/ORI
, dále jen jako „smlouva“
), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo specifikované touto smlouvou, a to vypracování projektové dokumentace v úrovni pro provádění stavby (PDPS) značenou jako:

„Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Jízdárenská“, situované v katastrálním území Karlovy Vary, v obci Karlovy Vary; 

(B) na základě jednání výrobního výboru mezi objednatelem a zhotovitelem dne 18. 9. 2017, kde byl vznesen požadavek objednatele na zastavení projekčních prací dané zápisem z tohoto výrobního výboru na projektové dokumentaci pro provádění prací;
(C) zhotovitel z výše uvedeného důvodu požádal objednatele e-mailem ze dne 16. 1. 2018 o prodloužení termínu zhotovení a předání dopracované PDPS pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení;
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 

D O D A T K U    č.    1

S M L O U V Y   O   v y t v o ř e n í    a u t o r s k é h o   D Í L A
I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XVII. odst. 17.8. 
smlouvy 
uzavřené dne 30. května 2017 dohodly následovně:

1) Ustanovení článku III. odst. 3.1. smlouvy se tímto dodatkem mění a jeho nové znění je následující:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno jako celek, a to v následujících termínech:

zhotovení a předání dopracované (objednatelem odsouhlasené) projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a jakosti vymezené touto smlouvou v termínu do 29. 3. 2018.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30. května 2017 zůstávají beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).

4. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a dodavatel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání 
obsažených v  tomto dodatku byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené, podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání
.
7. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří jako přílohy tohoto dodatku:
1. Zápis z výrobního výboru ze dne 18. 9. 2017 včetně prezenční listiny

2. E-mail BPO spol. s r.o. ze dne 16. 1. 2018

3. Plná moc pro Ing. Jana Duška

V Karlových Varech dne 
__________________________________

__________________________________
           Statutární město Karlovy Vary



         BPO spol. s.r.o.
zastoupeno





zastoupena

   Ing. Danielem Riedlem



     Ing. Janem Duškem
vedoucím odboru investic



    na základě plné moci
�Upraveno.


�Správně má být uvedeno „zastoupeno“ (§ 161 OZ).


�Viz výše.


�Viz výše.


�Vložena osoba podepisující smlouvu.


�Viz výše.


�Upraveno.


�Doplněno.


�Upraveno.


�Upraveno.


�Změněn odkaz.


�Zkráceno.


�Vloženo.


�Upraveno.


�Doplněno.


�Vloženo.


�Vloženo.


�Současný OZ nahradil pojem úkon pojmem jednání.


�Viz výše.


�Vloženo.





„Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Jízdárenská “
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