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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru ze dne 23.9.2016 

 

Český rozhlas 

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

nezapisuje se do obchodního rejstříku 

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500 

zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem   

 (dále jen jako „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

 

Ing.arch. Klement Miloš 

podnikající fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku  

se sídlem Nejedlého 381/9, 638 00 Brno - Lesná,  

IČ 15188736, DIČ CZ6101021344 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen jako „zhotovitel“) 

na straně druhé 

 

uzavírají v souladu s ustanovením článku VIII. smlouvy o dílo ze dne 23.9.2016, jejímž předmětem je 

projektová dokumentace na akci „ČRo Brno – rekonstrukce studiového komplexu v přízemí 

budovy - PD“ (dále jen „smlouva“)  

tento dodatek č, 1 (dále jen „dodatek“) 

 

I. Účel dodatku 

1. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu projektových prací, jež nebylo možné předvídat ve fázi 

zadávání této veřejné zakázky, ani při přípravě výběrového řízení na tuto akci, je nezbytné upravit 

rozsah prací vedoucí k provedení díla tak, aby byly naplněny potřeby regionálního studia Českého 

rozhlasu Brno a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo. 

II. Změny ve smlouvě 

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla o projekční práce uvedené ve 

změnovém listu s označením č. 1, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.  

2. Článek III. odst. 2 smlouvy se mění a nově zní takto: 

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné splnění díla specifikovaného v této smlouvě  

dohodnutou cenu ve výši 1 346 450,- Kč bez DPH (dále jen „cena“), přičemž k ceně bude připočtena 

DPH v zákonné výši.“ 

3. Článek III. odst. 3 smlouvy se mění a nově zní takto: 

 „Cena díla je rozčleněna dle fází dle čl. I. odst. 4 takto: 

 Fáze I: xxxxx Kč 
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 Fáze II: xxxxx Kč 

 Fáze III. xxxxx Kč.“ 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva 

a zhotovitel jeden. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 - Změnový list č. 1. 

 

 

V Praze dne: …………………………. V Brně dne: …………………………. 

Za objednatele: Český rozhlas 

Mgr. René Zavoral 

generální ředitel 

Zhotovitel: Ing.arch. Klement Miloš 
 

 


