
DODATEK c. 2 k Prikazm smlouve o provadem autorskeho dozoru, vykonu

inzenyrske cinnosti a supervize

uzavfen£ die § 2430 a nasi, zakona 6. 89/2012 Sb., obdansky zakonlk, v platnem zndnl (dale jen

obdansky zdkonlk), vd. pflsludnych obecnych ustanovenl teho2 Zcikonlku mezi smluvnlmi stranami:

Narodni divadlo moravskoslezske, prispevkova organizace

Ostrava, Moravska Ostrava a Pffvoz, Cs. legif 148/14

Jiflm Nekvasilem, reditelem

00100528

CZ00100528

Prlkazce:

Se sidlem:

zastoupeny:

IC:
DlC:

a

INKOS-OSTRAVA, a.s.

Ostrava - Moravska Ostrava, Havlldkovo nabrezl 696/22, PSC 701 52

Ing. Jaroslavem Ostarkem, predsedou predstavenstva a reditelem spolecnosti

483 94 637

CZ48394637

Bankovnl spojenl: MONETA Money Bank, a.s.

Clslo udtu:

Kontaktnl osoba: obchodnl namdstek

Prikazmk:

Se sidlem:

zastoupeny:

IC:
DlC:

Tel:

E-mail:

dale takd obecnd jako „smluvnl strany".

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavlra po vzajemne dohodd smluvnlch stran, a to vzhledem ke zvydenl

investidnlch ndkladu, prodlouzenl termlnu realizace oproti predpokladum ve vybdrovem flzenl

Jnzenyrskb dinnost, autorsky dozor a supervize u projektu Rekonstrukce areblu Divadla Jifiho Myrona

a provoznf budovy" - viceprbce a rozdlfenl pfedmdtu smlouvy o provaddnl autorskeho dozoru

a supervize pri realizaci zakdzek Nbrodnl divadlo moravskoslezske v Ostravb - interibry, jejlmz

pfedmdtem plndnl je vybavenl interidru stdvajlclho objektu Divadla Jifiho Myrona, spravnl budovy

a male sceny, a Provozn! budova NDM - dodbvky interibru.

Cl. 1 Dodatku

Tlmto dodatkem se mdnl dlanek II., odst. 1 uzavrene Pflkaznl smlouvy.

Nove znenl clanku II., odst. 1 Pflkaznl smlouvy je nasledujlct:
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II. Predmet smlouvy

1) PredmStem t&to smlouvy je zdvazek prlkaznika, ze pro prikazce obstard supervizi a autorsky 

dozor projektanta ve smyslu §152 odst. 4 zakona 5. 183/2006 Sb., o uzemnlm pldnovanl a 

stavebnlm rddu (stavebnl zdkon), v platndm zndni, nad souladem provdddnd rekonstrukce 
Divadla Jinho Myrona, a to pro objekty Cs. Legif 14 - Divadlo Jirfho Myrona, puvodnd nazvany 

„Ndrodnl dum" (pasdz, pokladny, kavdrna, novd bufety, presun WC, slavnostnl sdl, rekonstrukce 

vstupu, fasada), Milfdova 1 a 3 - Spravnl budova a objekt Provozni budova puvodnd objekt 

nazvany „zdzeml DJM a presun krejdoven" (baletnl sdl, zkudebna orchestru, ubytovdnl pro 
hosty, atelier pro ddti a mladez), „divadelnl archiv" a Cs. Legif 12 - Mala scena, puvodnd 

nazvany „Mald divadlo“ (ddle jen „Stavba“), s ovdrenou projektovou dokumentacl a daldlmi 

dokumenty a prbvnlmi predpisy, dale jen autorsky dozor.

Predmdtem tdto smlouvy je rovndz zajiStenl inzenyrskb dinnosti pro objekt Milfdova 1 a 3- 

Spravnf budova, puvodne nazvany („zazeml DJM a presun krejdoven" (baletnl sbl, zkusebna 

orchestru, ubytovbnl pro hosty, atelidr pro ddti a mlbdez)) a pro objekt Cs. Legif 12 - Mala scena 

(„Malb divadlo").

Podrobnosti k jednotlivym objektum (jednb se o udaje die projektovb dokumentace pro 
provbddnl stavby zpracovand spolednostmi ATELIER 38 s.r.o., /CO 25858343 a MARPO s.r.o., 

I CO 41033078 a harmonogramu realizace stavby die smluv o dllo uzavrenych prlkazcem 

se zhotoviteli stavebnich praci a dodavatelem interidru):

Cs. Legif 14 - Divadlo Jirfho Myrona

„Nbrodnl dum“ (pasbz, pokladny, kavbrna, novd bufety, presun WC, slavnostnl sbl, rekonstrukce 

vstupu, fasada) - investidnl naklady 51,30 mil. Kd bez DPH, zahajenl realizace 3. 11. 2017, 

dokondenl realizace do 31. 8. 2018.

Milfcova 1 a 3 - Spravnf budova a objekt Provoznf budova

„zazeml DJM a presun krejdoven" (baletnl sal, zkusebna orchestru, ubytovanl pro hosty, atelier 

pro deti a mladez) - investidnl nbklady Sprbvni budovy 55,37 mil. bez DPH, zahbjenl realizace 

29. 9. 2017, dokondenl realizace do 31. 8. 2018 a u objektu Provozni budova 12,49 mil. Kd mil. 

bez DPH, zahbjenl realizace derven 2017, dokondenl plndni do konce roku 2017.

Divadelnl archiv - predpokladanb investidnl naklady 4 mil. Kd bez DPH, zahbjenl realizace 

v 04/2017, dokondenl realizace v 06/2017

Cs. Legif 12 - Mala scena

„Mal6 divadlo" - investidnl naklady 26,08 mil. Kd bez DPH, zahbjenl realizace 29. 9. 2017, 

dokondenl realizace 29. 6. 2018.

Narodnf divadlo moravskoslezske v Ostrave - interiery a Provozni budova NDM - 

dodavky interieru (dble jen „interibr“ nebo Jnteridry")

vybavenl interidru stbvajiclho objektu Divadla Jinho Myrona, sprbvnl budovy a maid scdny, 
tj. objektu Cs. legil 14- Divadlo J. Myrona, Millcova 3 a 1 - spravnl budova a Cs. legil 12- Maid 

scdna, - investidnl ndklady 14,61 mil. Kd a Provozni budovy - investidnl ndklady 3,17 mil. Kd. 

Zahajenl realizace 11/2017, dokondenl realizace v 08/2018.
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Cl. 2 Dodatku

Timto dodatkem se mdni dtenek IV., odst. 1 uzavfend PPIkazni smlouvy. 

Nove zndni dtenku IV., odst. 1 Ph'kazni smlouvy je nasledujici:

1) Cena za pr£ce a dinnosti ujednand v predmdtu tdto smlouvy je sjedn6na dohodou smluvnich 

stran. Odmdna pfikaznika za dinnosti v rozsahu a obsahu smluveneho pfedmdtu plndni dinf:

Polozka
Cena v Kc 

bez DPH

Cena v Kc 

vc. DPH
Popis DPHd.

Vykon autorskeho dozoru pro objekty 
Cs. Legil 14 - Divadlo Jiriho Myrona 

(..ISterodni dum“), Milidova 1 a 3 - 
Spravni budova a Provozni budova 
(„zazemi DJM a presun krejdoven"), 
„divadelni archiv" vd. Jnterieru"

1 829.000 174.090 1.003.090

Vykon inzen^rske dinnosti pro 
objekty Cs. Legil 14 - Divadlo Jih'ho 

Myrona („Narodni dum"), Milidova 1 
a 3 - Spravni budova a Provozm 
budova („z£zemi DJM a pfesun 
krejcoven)“ a „divadelni archiv"

2 290.000,- 60.900 350.900,-

Supervize pro objekty Cs. Legil 14 - 

Divadlo Jirlho Myrona („lsterodni 
dum"), Milidova 1 a 3 - Spravni 
budova a Provozni budova („z£zemi 
DJM a presun krejdoven"), „divadelni 
archiv" vd. Jnteridru"

3 205.000,- 43.050,- 248.050,-

Vykon autorskdho dozoru pro objekt 
Cs. Legii 12 - Mate scena („Mate 

divadlo") vcetnd Jnterieru"
4 211.000 44.310 255.310

Vykon inzenyrske dinnosti pro objekt 
Cs. Legii 12 - Mate scena („Male 

divadlo")
5 165.000 34.650 199.650

Supervize pro objekt Cs. Legii 12 - 

Mate scdna („Mate divadlo") vdetnd 
Jnterieru"

6 50.000,- 10.500 60.500

CELKEM 1.750.000.- 367.500,- 2.117.500

Cena dila je stanovena jako nejvyde pfipustna a konedn£ a zahrnuje cely pfedmdt plndni die tdto 

smlouvy.
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Cl. 3 Dodatku

Timto dodatkem se dale men! clanek V. Platebni podminky tim, ze se doplnuje odst. 5. uzavrene

Prikazni smlouvy.
Nove zneni Clanku V., odst. 5 Prikazni smlouvy je nasledujici:

5) 50 % navyseni ceny za provadeni cinnosti autorskeho dozoru a supervize die polozek c. 1, c. 3, c.

4 a c. 6 clanku IV., odst. 1 Prikazni smlouvy ve vysi 235.000,- Kc bez DPH bude vyfakturovano

prikaznikem po podpisu tohoto dodatku c. 2.

Stavajici odstavce 5) az 7) tohoto clanku Prikazni smlouvy budou nove oznaceny jako odstavce

6) az 8).

Cl. 4 Dodatku

Ostatnl nalezitosti uzavrene Smlouvy zustavaji beze zmfeny. Tento dodatek je nedilnou soucasti

predmetne smlouvy. Je zpracovan ve 4 vyhotovenich, z nichz kazde je originalem. Po jejich potvrzeni

obdrzi kazda ze smluvnich stran po dvou vyhotovenich.

ZO-7^-
V Ostravfe dne

Za prikaznika

Ing. Jaroslav Ostarek

predseda predstavenstva

reditel spolecnosti

Jiri Nekvasil

reditel
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