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Cislo objednatele: BR/21/2017/TSU/Si
Cislo zhotovitele: 20170828s

Smlouva o dilo

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské ¢innosti k této dokumentaci

DODATEK ¢&.1
L.

Smluvni strany

Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
ICO : 00095711
DIC : CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstiiku: o0 qho u krajského soudu v Ostrave, oddil Pr, viozka 988

Stiedisko : Bruntal
Zahradni I1/19, 792 01 Bruntal
Zastoupeno: P 2 2ikladé povéieni feditele
Povéten k jednani ve vécech
technickych

a realizace: 1) =, investi¢ni technik
2) , vedouci TSU

(dale jen v casti ,,B* objednatel a v ¢asti ,,C* pFikazce)

Zhotovitel: Ing.Roman Macoszek

Se sidlem: B2GNrbmespelBadcdom  Palackeho3ns
Zastoupen : W RONEENICOSZER

ICO: 18099980

DIC : CZ6312222070

Povéfen k jednani ve vécech

technickych, realizace

a smlouvy:

(dale jen v casti ,,B* zhotovitel a v ¢asti ,,C* pFikaznik)

Na zékladé zjisténych skute¢nosti:
— pfistavby kolem dotéeného objektu nejsou zapsany v katastru nemovitosti
— zména legislativy — zména vyhl.62/2013 Sb. a nabyti G¢innosti vyhl.405/2017 Sb.

se smluvni strany dohodly na zméné terminu plnéni z pivodni smlouvy o dilo nasledovng:

Smlouva o dilo — dodatek ¢.1 ,DSP a PDPS Zatepleni dilen CM Rymatov — II. etapa”“
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IIL
Piredmét plnéni

2.1. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti dle piilohy ¢&.8
k vyhl.€.499/2006 Sb. ve znéni vyhl.¢.405/2017 ze dne 7.12.2017

DOKUMENTACE PRO VYDANI SPOLECNEHO POVOLENI

2.2. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti dle piilohy &.13
k vyhl.¢€.499/2006 Sb. ve znéni vyhl.¢.405/2017 ze dne 7.12.2017

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a piredat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto
terminech:

a) dokumentaci pro vydani spole¢ného povoleni (DSP) dle ¢l. I11. odst.2.1 této smlouvy
do 31.3.2018,

b) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. III. odst.2.2 této smlouvy do 30.4.2018.

V ostatnich ujednanich se ptivodni smlouva o dilo neméni.

Dodatek ¢.1 je vyhotoven ve 4 vyhotovenich s platnosti originalu. 3 vyhotoveni obdrzi
objednatel a 1 vyhotoveni zhotovitel.

V Bruntale dne: 30.1.2018 V Bruntéle, dne 30.1.2018

Vedouci strediska Bruntal
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