
Číslo objednatele: BR/21/2017/TSÚ/Ši 
Číslo zhotovitele: 2 0 170828s

Smlouva o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci
DODATEK č.l

1.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
IČO:
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 

Středisko :

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Bruntál

Zastoupeno:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických 
a realizace:

Zahradní 11/19, 792 01 Bruntál
h, na základě pověření ředitele

investiční technik 
vedoucí TSÚ

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: Ing.Roman Macoszek
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace 
a smlouvy:
(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

18099980 
CZ6312222070

Na základě zjištěných skutečností:

-  přístavby kolem dotčeného objektu nejsou zapsány v katastru nemovitosti

-  změna legislativy -  změna vyhl.62/2013 Sb. a nabytí účinnosti vyhl.405/2017 Sb.

se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění z původní smlouvy o dílo následovně:
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III.
Předmět plnění

2.1. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle přílohy č.8 
k vyhl.č.499/2006 Sb. ve znění vyhl.č.405/2017 ze dne 7.12.2017
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

2.2. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele
a pro provádění stavby (PDPS)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle přílohy č. 13 
k vyhl.č.499/2006 Sb. ve znění vyhl.č.405/2017 ze dne 7.12.2017
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech:
a) dokumentaci pro vydání společného povolení (DSP) dle čl. III. odst.2.1 této smlouvy

do 31.3.2018,
b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele

a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst.2.2 této smlouvy do 30.4.2018.

V ostatních ujednáních se původní smlouva o dílo nemění.
Dodatek č.l je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. 3 vyhotovení obdrží 
objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Bruntále dne: 30.1.2018 V Bruntále, dne 30.1.2018
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