Město Náchod
Masarykovo nám. 40
Peněžní ústav:

547 01 Náchod
Komerční banka, a.s.,  pob. Náchod

Odbor:
investic a rozvoje města
Číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX
Zařízení: 
chodník a komunikace Nemastova
IČO: 00272868

Objednávka číslo: 635/2016
(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)
Adresa dodavatele: M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 05061415
Dodejte Městu Náchod níže uvedené zboží (práci):

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace k vydání stavebního povolení DSP v podrobnostech pro provedení stavby PDPS a k výběrovému řízení na zhotovitele stavby na akci „Chodník a komunikace Nemastova ul. v Náchodě“ v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 10.10.2016, v 6ti tištěných paré a v elektronické podobě na CD.
Součásti projektové dokumentace:

· zajištění geodetického zaměření území,
· zajištění zákresů IS,
· zajištění diagnostického průzkumu vozovky,
· zpracování projektové jednostupňové dokumentace OSP+POPS (6 tištěných paré, digitální podoba dgn/dwg a pdf na CD),
· zpracování soupisu prací a oceněného soupisu prací v cenovém třídníku OTSKP (ve formátu xc4, pdf a xls),
· zajištění inženýrské činnosti (stanoviska OOSS a vyjádření dotčených správců IS) a získání příslušné formy stavebního povolení.
Platební podmínky

Faktury budou zhotovitelem vystaveny po dokončení a převzetí jednotlivých dílčích fází projektu. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a budou obsahovat soupis provedených prací.
Splatnost faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury.

[image: image1.emf]Cenová nabídka akce:

1. fáze

Termíny od 

podpisu 

objednávkyKč

Podklady a průzkumy:

Geodetické zaměření do 30 dnů13 000 Kč

Diagnostický průzkum vozovkydo 30 dnů36 500 Kč

Fakturace49 500 Kč

2. fáze

Termíny od 

zahájení dílčí 

fázeKč

Projektová dokumentace:

Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavbydo 15 dnů

Získání připomínek od objednatele a jejich zapracování

do 25 dnů

Fakturace70 500 Kč

3. fáze

Termíny od 

zahájení dílčí 

fázeKč

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost (zajištění příslušných povolení), bez správních 

poplatků

cca 70 - 90 dnů39 000 Kč

Fakturace39 000 Kč

4. fáze

Termíny od 

zahájení dílčí 

fázeKč

Rozpočet

Soupis prací a oceněný soupis prací (OTSKP)do 10 dní15 000 Kč

Kompletace

Tisky 6 paré PD, 1x CDdo 15 dní6 000 Kč

Fakturace21 000 Kč

Celkem bez DPH180 000 Kčbez DPH

Celkem s DPH217 800 Kčs DPH

70 500 Kč


Výše výdaje celkem:
217 800,- Kč včetně DPH
Dodací lhůty:
Projektová dokumentace - do 15.12.2016
Zpracování soupisu prací a oceněného soupisu prací - do 31.1.2017
Úhrada zajištěna v kap.: 12
Objednávku vyhotovil: XXXXXXXXXX
Potvrzení odbor finanční: ...............................................
Dne: 12.10.2016
Bez razítka
Města Náchod neplatné

..................................................................

podpis příkazce operace


............................................................

podpis správce rozpočtu

Potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s jejím obsahem.
……………………….
………………………
M-PROJEKCE s.r.o.
M-PROJEKCE s.r.o.

Ing. Tomáš Nosek
Ing. Václav Kučera
jednatel
jednatel
V Hradci Králové dne 20.10.2016
