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Dodatek č.1  

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017 na provedení stavby 

„Zateplení a výměna oken MŠ Okružní“ 

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:  město Český Těšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Ing. Vítem Slováčkem, starostou města 
 ve věcech technických  Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
      Ing. arch. Klára Hawliczek, referent investic, tel.:731 676 068 
 e-mail:    hawliczek@tesin.cz 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
 č. účtu:    86-6000360257/0100 
      107-4190100237/0100      
  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Zhotovitel:   INTOZA s.r.o.  

 se sídlem:   Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava - Hulváky 
 zastoupen:   Tomášem Závadou, jednatelem společnosti 
 ve věcech technických:  Zdeněk Vařák, tel.: 725 210 851   
 e-mail:    intoza@intoza.cz 
 IČ:    25873261 
 DIČ:    CZ25873261 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
 č. účtu:    1651540339/0800 
  
 

(dále jen zhotovitel) 

 
Z důvodu změn vyvstalých v průběhu provádění stavebních prací spočívajících v méněpracích 
a vícepracích, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné 
pro řádné provedení stavby „Zateplení a výměna oken MŠ Okružní“, se smluvní strany dohodly 
na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017. Specifikace méněprací 
a víceprací je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu k tomuto Dodatku č.1. 

 

2. Změny 

2.1 Tímto dodatkem č.1 se ruší znění odstavce 5.1. článku 5. Cena díla a nahrazuje se 
následujícím zněním:  

 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 

v souladu se zákonem o cenách a činí: 
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 cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH     7,362.756,- Kč 

 méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH                            -145.236,06 Kč 

 vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH                             145.236,06 Kč 

 celková cena díla bez DPH     7,362.756,- Kč  
  

3. Ostatní ujednání 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.06.2017 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená 
se nemění a zůstávají i nadále v platnosti. 

3.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují 
za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný 
přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.    

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

3.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

3.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je položkový rozpočet méněprací a víceprací. 

3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín 
čís.: 3038/49./RM, ze dne 16.01.2018.  
 

 
 
V Českém Těšíně dne: 31.01.2018   V Ostravě dne: 30.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________         _______________________________ 
za objednatele:                  za zhotovitele: 
Ing. Vít Slováček, starosta    Tomáš Závada, jednatel   

 

 

 

 

 


