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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 663/2017/OSM ze dne 22. 09. 2017 na realizaci stavby s názvem:

„Plynofikace areálu Nemocnice Slaný II.“

uzavřený mezi

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Slaný
se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Ivana Hádková, e-mail: 
mob: 
Jiří Leopold, e-mail: 
mob: 

IČO: 00234877
DIČ: CZ00234877
bankovní spojení: 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: EVČ, s.r.o.
se sídlem: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Václavem Taubrem, předsedou rady jednatelů,

Vladimírem Kučerou, místopředsedou rady jednatelů, 
Ing. Michalem Satrapou, členem rady jednatelů

ve věcech technických oprávněn jednat:

IČO: 13582275
DIČ: CZ13582275
bankovní spojení: 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 116
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Článek I.
Předmět Dodatku

Na základě žádosti zhotovitele o změnu poddodavatele, v rámci které by došlo k záměně 
poddodavatele, a to společnosti DASTT Pardubice s.r.o., Hlaváčkova 179, 530 02 Pardubice, 
IČ: 15051251 za společnost TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 25549464, 
objednatel vyslovuje s touto změnou souhlas. Současně s tím dochází k aktualizaci přílohy 
č. 3 k této Smlouvě s tím, že aktualizovaná příloha č. 3 je součástí tohoto Dodatku. 

Smluvní strany nadále sjednávají, že v případě další změny poddodavatele dle čl. VI., 
odst. 11 Smlouvy, uvedeného v aktualizované příloze č. 3 Smlouvy, již není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě, nýbrž pro schválení změny poddodavatele postačí pouze vyslovení 
souhlasu objednatele v rámci zápisu z kontrolního dne stavby. 

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.
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Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne          V Pardubicích dne 

za Objednatele

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 

za Zhotovitele

    Vladimír Kučera              Ing. Václav Taubr

místopředseda rady jednatelů         předseda rady jednatelů   

Nedílnou součástí Dodatku je aktualizovaná příloha č. 3 



3




