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DODATEK č.3

ke Smlouvě o převodu práv k užití, zprovoznění a zajištění
podpory provozu počítačového systému

ESS TICR

Smluvní strany

1. Technická inspekce České republiky
se sídlem: U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8
IC: 00638919
DIČ; CZ00638919
Bankovní spojení: Komerční banka
Císlo účtu: 10006-24836021/0100
Zástupce: Ing. Oldřich Küchler, ředitel

dále označovaný též jako “Objednatel“

a

2. GORDIC spol. s r. o.
se sídlem: v Jihlavě, Erbenova 4, PSC: 586 01, zapsaná ve vložce č. 9313 oddílu C obchodního

rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně
IC: 47903783
DIČ: CZ47903783
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava
Císlo účtu: 19-4645600247/0100
Zástupce: Ing. Jaromír Rezáč, jednatel a generální ředitel
Realizace: Pobočka Praha, Praha 2, Italská 35, PSC 120 00

dále označovaný též jako “Zhotovitel“

uzavřeli tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o převodu práv k užití, zprovoznění a zajištění podpory provozu
počítačového systému ESS TICR s označením GPRAP000MA65 ze dne 19.12.2013 (dále jen “Smlouva“):

Ustanovení Dodatku:

Čl. 1 Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany se dohodly na revizi uzavřeného Dodatku č. 2 — v rozsahu změn harmonogramu,
jednorázového upgrade funkčnosti a změně počtu poskytnutých licencí pro softwarové části systému ESS 11CR.

2. Smluvní strany se dohodly na ponížení částky u poskytované služby SLA 1 - SW maintenance o 50% pro
plnění v letech 2018 a 2019.

3. Přehled změněných softwarových částí počítačového systému ESS 11CR dle odst. 1 tohoto článku je
specifikován v příloze č. 1 Dodatku č. 3.

4. Aktualizovaný přehled všech softwarových částí počítačového systému ESS 11CR dle odst. 1 tohoto článku je
uveden v příloze č. 2 Dodatku č. 3 a plně nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy.

5. Aktualizovaný harmonogram dle odst. 1 tohoto článku je uveden v příloze Č. 3 Dodatku č. 3.
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6. Aktuální GINIS® Compatibility list (přehled podmínek pro správnou funkčnost APII) je uveden v Dříloze Č. 4
Dodatku č. 3 a nahrazuje plně přílohu č. 2 Smlouvy.

Či. 2 Cena

1. Cena za převod práv k užití softwarových částí Upgrade_počítačového systému ESS TICR se na základě tohoto
Dodatku č. 3 nemění. Je stanovena na cena za zprovoznění Upgrade je

2. Od celkové částky dle odst. 1 tohoto článku bude při související fakturaci odečtena cena dříve pořízených
softwarových částí počítačového systému ESS TICR, které jsou dle ustanovení tohoto Dodatku č. 3 nahrazeny,
a to ve výš

3. Výsledná cena za převod práv k užití softwarových částí Upgrade počítačového systému ESS TICR po zahrnutí
odst. 1 a odst. 2 tohoto článku tedy činí 360 400,00 Kč bez DPH, cena za zprovoznění Upgrade je 360 000,00
Kč bez DPH.

4. Výsledná cena uvedená v odst. 3 tohoto článku zahrnuje veškeré zadané činnosti k 30.11.2017.

Či. 3 Ostatní ujednání

1. Ustanovení Dodatku jsou platná dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

3. Dodatek je proveden ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

a) Příloha č. 1: Specifikace implementovaných softwarových částí rozšíření
b) Příloha č. 2: Specifikace APV
c) Příloha č. 3: Harmonogram
d) Příloha č. 4: Compatibility list

V Jihlavě, dne: 21. 4‘2 Zo17-

ubjednatele
Ing. Oldřich Küchler

ředitel Technické inspekce Ceské republiky

V Praze, dne: 24 12 2 O I

I
za Zhotov

Ing. Jaromír Rezáč
jednatel GORDIC spol. s r.o.
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