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Přílohy: 6

Č.j. Zhotovitele: GPRA 2203 Č.j. Objednatele:
Evidenční číslo Zhotovitele: GPRAPOO2OF2Q Evidenční číslo Objednatele:

DODATEK č.2

ke Smlouvě o převodu práv k užití, zprovoznění a zajištění
podpory provozu počítačového systému

ESS TICR

Smluvní strany

1. Technická inspekce České republiky
se sídlem: U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8
IC: 00638919
DIČ: Z00638919
Bankovní spojení: Komerční banka
Císlo účtu: 10006-24836021/0100
Zástupce: Ing. Oldřich Küchler, ředitel

dále označovaný též jako “Objednatel“
a

2. GORDIC spol. S r. o.
se sídlem: v Jihlavě, Erbenova 4, PSC: 586 01, zapsaná ve vložce č. 9313 oddílu C obchodního

rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně
IC: 47903783
DIČ: Z47903783
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava
Císlo účtu: 19-4645600247/0100
Zástupce: Ing. Jaromír Rezáč, jednatel a generální ředitel
Realizace: Pobočka Praha, Praha 2, Italská 35, PSC 120 00

dále označovaný též jako “Zhotovitel“

uzavřeli tento Dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o převodu práv k užití, zprovoznění a zajištění
podpory provozu počítačového systému ESS TICR s označením GPRAP000MA65 ze dne 19.12.2013 (dále jen
Smlouva):

Ustanovení Dodatku:

Čl. 1 Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se po revizi současných potřeb a pro optimalizaci vedení agendy spisové služby Objednatele,
a na podkladě akceptace nabídky Zhotovitele s identifikací PID GPRAXOO3IWJJ Objednatelem, dohodly na
jednorázovém upgrade funkčnosti a navýšení počtu poskytnutých licencí (dále jen “Upgrade“) pro softwarové
části systému ESS TICR.

2. Přehled softwarových částí Upgrade počítačového systému ESS TICR dle odst. 1) tohoto článku je včetně
ceny tohoto Upgrade specifikován v příloze č. 1 Dodatku.

3. Aktualizovaný přehled všech softwarových částí počítačového systému ESS TICR po Upgrade dle odst. 1)
tohoto článku je uveden v příloze č. 2 Dodatku a plně nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy.

4. Zprovoznění Upgrade bude realizováno v termínech dle harmonogramu uvedeném v příloze č. 3 Dodatku
mezi Smluvními stranami a v objemech dle specifikací uvedených v nabídce GPRAXOO3IWJJ.

5. Aktuální GINIS® Compatibility list (přehled podmínek pro správnou funkčnost APL‘ je uveden v příloze č. 4
Dodatku a nahrazuje plně přílohu č. 2 Smlouvy.
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Či. 2 Cena

1. Cena za řevod práv k užití softwarových částí Upgrade počítačovéh ému ESS TICR dle ČL 1 Dodatku je
— cena zprovoznění Upgrade je1360—

2. Od celkové částky dle odst. 1 tohoto článku bude při související fakturaci odečtena cena dříve pořízených
softwarových částí očítačového systému ESS 11CR, které jsou dle ustanovení tohoto Dodatku nahrazeny, a to
ve výšiti ‘fl

3. Celková cena implementovaných softwarových částí počítačového systému ESS 11CR se na základě tohoto
Dodatku mění a nadále je stanovena ve výši V souvislosti se změnou celkové ceny
implementovaných částí se mění i cena dle o . .1. přílohý c. 3 Šmlouvy. Aktualizované znění přílohy č. 3
Smlouvy je přílohou č. 5 Dodatku.

Či. 3 Ostatní ujednání

1. Ustanovení Dodatku jsou platná dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

3. Dodatek je proveden ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

a) Příloha č. 1:
b) Příloha č. 2:
c) Příloha č. 3:
d) Příloha č. 4:
e) Příloha č. 5:
f) Příloha č. 6:

V Jihlavě, dne:

Specifikace implementovaných softwarových částí Upgrade
Specifikace APV
Harmonogram
Compatibility list
Aktualizované znění přílohy č. 3 Smlouvy
Nabídka GPRAXOO3IWJJ

za Zhotovitele
Ing. Jaromír Rezáč

jednatel GORDIC spol. s r.o.

za Objednateli
Ing. Oldřich KUchler

ředitel Technické inspekce Ceské republiky
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