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SMLOUVA O DÍLO VR 105/2017 
SES/OVZ/2017/0074

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník “)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková 
organizace

se sídlem: U Synagogy 2/236, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
zastoupena: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
(dále jen „objednatel44 na straně jedné)

2. BAB mont s.r.o.
se sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek
bankovní spojení:

ICO: 61498858
DIČ: CZ61498858
zastoupena: Petrem Antalem, jednatelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30477
(dále jen „zhotovitel44 na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany")

na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Snížení 
energetické náročnosti některých školských objektů MČ Praha 8“

tuto

Smlouvu o dílo na stavební práce
Preambule

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky
v

s názvem „Snížení energetické náročnosti některých školských objektů MC Praha 8“.
Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.11.2017 
předložená v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.
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Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo 
(dále jen ,,dílo“) řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. 
zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla 
a jeho součástí.

1.2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně 
provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci díla za cenu stanovenou dle článku VI. této smlouvy.

1.5. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, 
jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická 
řešení, technické a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, 
výrobky, postupy a služby jsou vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce spojené s energeticky úspornými opatřeními na 
čtyřech objektech škol, které jsou zřízené městskou částí Praha 8. Dílo se skládá 
z následujících částí:

1) S.E.N. MŠ Řešovská,
2) S.E.N. MŠ Korycanská,
3) S.E.N. MŠ U Školské zahrady,
4) S.E.N. MŠ Sokolovská (společně dále jen „části díla“ anebo ,,objekty“).

2.2. Rozsah díla je určen pro každý objekt školy samostatnou projektovou dokumentací, 
které byly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázky s názvem „Snížení 
energetické náročnosti některých školských objektů MČ Praha 8“, a nabídkou 
zhotovitele s oceněnými soupisy prací, které tvoří přílohy č. 1 - 4 a nedílnou součást 
této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovými dokumentacemi seznámil, 
nemá kjejich obsahu či rozsahu žádných námitek a s jejich obsahem bezvýhradně 
souhlasí.
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2.3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému 
a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech 
pro zpracování nabídky v rámci předmětné veřejné zakázky.

2.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet podmínky vymezené Stanoviskem 
k výskytu rorýse obecného (Apus apus) a netopýrů (Chiroptera) na objektu MŠ 
Korycanská č. p. 395, Praha 8 - Čimice, které bylo součástí zadávací dokumentace 
k předmětné veřejné zakázce, a nařízení č. 18/2009 Sb. HMP, o ochraně hnízdní 
populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov, neboť v objektu MS Korycanská 
bylo zjištěno potenciální hnízdiště rorýse obecného (Apus apus). V případě, že před 
zahájením realizace této ěásti díla nebo v jeho průběhu bude zjištěn výskyt rorýse 
obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce na realizaci této části díla a 
ihned upozornit objednatele na tuto skutečnost. Objednatel tuto skutečnost ohlásí a 
projedná s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. V případě výskytu 
zahnízdění rorýse obecného bude upraven harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 5 
této smlouvy.

Článek III.
Doba a místo plnění, předání a převzetí staveniště

3.1. Doba a místo plnění:

1) S.E.N. MŠ Řešovská

Doba plnění: 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště
Místo plnění: pozemek pare. č. 840/147, jehož součástí je stavba č. p. 490, vše k. ú. 

Bohnice, obec Praha, a související pozemky

2) S.E.N. MŠ Korycanská

Doba plnění: 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště
Místo plnění: pozemek pare. č. 436/6, jehož součástí je stavba č. p. 395, vše k. ú. 

Čimice, obec Praha, a související pozemky

3) S.E.N. MŠ U Školské zahrady

Doba plnění: 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště
Místo plnění: pozemek pare. č. 573, jehož součástí je stavba č. p. 486, vše k. ú. 

Kobylisy, obec Praha, a související pozemky

4) S.E.N. MŠ Sokolovská

Doba plnění: 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště
Místo plnění: pozemek pare. č. 3558, jehož součástí je stavba č. p. 513, vše k. ú. 

Libeň, obec Praha, a související pozemky
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3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání 
objednatelem, o předání staveniště bude sepsán předávací protokol.

3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
3.4. Průběh doby provádění díla je zhotovitelem podrobně rozpracován v harmonogramech 

stavby, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
3.5. Zhotovitel je oprávněn předat část díla kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen 

alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí části díla. Toto neplatí v 
případě, že čas předání části díla připadne na poslední den lhůty.

3.6, Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 
s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
smluvních stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání 
smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, 
mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy 
(záplavy, zemětřesení apod.). Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo 
zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání této smlouvy, v důsledku 
kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla tato smlouva 
uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato smlouva byla plněna.

3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního 
deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu 
nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je 
zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů 
objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.
Kontrola provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. 
dalšími oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky 
a nezbytnou součinnost, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy v průběhu provádění 
stavebních prací, nejméně však v pracovní dny od 08:00 do 16:00 hod. Objednatel je 
oprávněn provádět kontrolu stavby i bez přítomnosti zástupce zhotovitele a pořizovat o 
tom obrazový a zvukový záznam.

4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této 
smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem.

4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen ,,TDI“), který 
stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. 
Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.
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4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, 
zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se 
provede záznam ve stavebním deníku.

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí řádně dokončené části díla bude uskutečněno na základě 
předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedenou část díla. Za řádně 
provedenou část díla se považuje část díla dokončená, tj. způsobilá sloužit objednateli 
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání části díla 
obvyklý, a kterou zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém 
místě a bez vad.

5.3. O předání části díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 
označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IC, 
označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IC, 
označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
název projektu - části díla, 
rozsah a předmět plnění, 
čas a místo předání části díla,
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 
oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.

5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončené části díla.
5.5. Objednatel provede prohlídku části díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy 

zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předaná část díla trpí vadami, které však 
nebrání užívání části díla k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je 
pro užívání části díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že část díla akceptuje s výhradami. 
V takovém případě se má za to, že objednatel část díla převzal. Nelze-li dle názoru 
objednatele část díla pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání části díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že část díla odmítá 
převzít. V takovém případě se má za to, že objednatel část díla nepřevzal.

5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí části díla také tehdy, když zhotovitel 
nevyzve objednatele k převzetí části díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí části díla musí obsahovat popis vad 
díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této 
smlouvy.

5.9. Pro opětovné předání části díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s částí díla všechny doklady nebo jiné dokumenty, 

které objednatel potřebuje k užívání části díla v souladu s účelem vyplývajícím z této
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smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání části díla obvyklý, nebo které požadují 
právní předpisy. Při předání a převzetí části díla předá zhotovitel objednateli originál 
stavebního deníku, záznamy o kontrolách části díla, včetně jeho zakrytých částí, 
provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, 
pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými 
druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele 
provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí části díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby 
a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví 
nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem 
související úkony je stanovena takto:

1) Cena za část díla „S.E.N. MŠ Řešovská“:

2) Cena za část díla „S.E.N. MŠ Korycanská“:

3) Cena za část díla „S.E.N. MŠ U Školské zahrady“:

4) Cena za část díla „S.E.N. MŠ Sokolovská41:

5) Celková cena díla:
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6.3. Ceny dle předchozího odstavce jsou stanoveny v souladu s přílohami č. 1 - 4 této 
smlouvy - Soupisy prací. Jednotkové ceny uvedené v přílohách č. 1 - 4 této smlouvy - 
Soupisech prací jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou 
sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. 
Soupisy prací musí být v souladu s projektovými dokumentacemi dle odst. 2.2. této 
smlouvy.

6.4. Zhotovitel je povinen provádět fakturaci na každou část díla samostatně.
6.5. Platby budou prováděny měsíčně, na základě zhotovitelem předloženého soupisu 

provedených prací a tomu odpovídajících dílčích faktur, a to až do výše 90 % ceny 
části díla. Konečná faktura ve výši 10 % z ceny části díla včetně DPH bude zhotoviteli 
proplacena po předání a převzetí celé části díla, za podmínky odstranění všech 
eventuálních závad a nedodělků, zjištěných v rámci předání a převzetí části díla (při 
přejímce).

6.6. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek 
potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel 
v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle příloh č. 1 - 4 této smlouvy.

6.7. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6.8. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby 
byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného 
vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

6.9. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.10. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh 
plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury 
začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.

6.11. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za 
objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení 
této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně 
postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst 
jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k předmětné 
veřejné zakázce, se schválenými projektovými dokumentacemi a s požadavky
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veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným 
právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným 
technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

7.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci 
skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě 
stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které 
by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.

7.4. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by 
plnil sám.

7.5. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to pro každou část díla 
samostatně. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do 
stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

7.6. Stavební deník musí být veden zhotovitelem v souladu se zákonem č. 186/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že obsah stavebního deníku povede výhradně 
v souladu s těmito právními předpisy a záznamy do něj bude provádět nejméně 
v rozsahu těmito právními předpisy stanoveném. Nad rámec uvedeného se smluvní 
strany dohodly, že záznamy do stavebního deníku bude provádět za zhotovitele 
výhradně stavbyvedoucí uvedený v čl. VIII. této smlouvy pro příslušnou část díla a 
záznamy takto provedené budou čitelné, s jasným uvedením data a času, kdy byly tyto 
záznamy provedeny. Dále se smluvní strany nad rámec právních předpisů dohodly, že 
veškeré záznamy ve stavebním deníku bude zhotovitel provádět nej později tentýž den, 
ve kterém k zaznamenávaným skutečnostem došlo.

7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel 
adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, 
aby nedošlo ke škodě na této části díla.

7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 
povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 
staveniště neoprávněným osobám.

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace díla bezpečný a v rámci možností 
pohodlný provoz pěších celým prostorem stavby. Zhotovitel je dále povinen stavbou 
dotčené plochy vždy jasně ohraničit mobilním, avšak dostatečně pevným systémem 
souvislého oplocení. Zábor veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel na své náklady.
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7.10. Zhotovitel je povinen na viditelném místě umístit a udržovat po celou dobu provádění 
stavby ke každé stavbě informační tabule s uvedením názvu stavby, kontaktních údajů 
zhotovitele, objednatele a TDI a dále termínem dokončení, a to na základě předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při umístění velkoplošných informačních 
panelů (zajišťujících povinnou publicitu EU) a zajistit je na viditelném místě po celou 
dobu realizace části díla. V případě jakéhokoliv poškození informačního panelu je 
povinen neodkladně informovat TDI.

7.11. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem 
řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí 
staveniště projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace 
části díla společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení části díla; 
soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 
staveniště.

7.12. Zhotovitel předá ke dni podpisu této smlouvy originál listiny prokazující zřízení platné 
bankovní záruky k zajištění svých závazků, zejména k zajištění sankcí, na jejichž 
úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a 
předat dílo řádně a včas, či jakýchkoliv jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli 
během provádění díla, a to ve výši (výše zajištění) nejméně jedné desetiny z celkové 
ceny díla bez DPH dle odst. 6.2. této smlouvy (dále jen „bankovní záruka na 
provádění díla“). Zhotovitel dále předá nejpozději ke dni předání první části díla 
originál listiny prokazující zřízení platné bankovní záruky k zajištění řádného 
odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za 
vady díla v záruční době, a to ve výši (výše zajištění) nejméně jedné dvacetiny 
z celkové ceny díla bez DPH dle odst. 6.2. této smlouvy (dále jen „bankovní záruka 
na záruční dobu“). Uvedené bankovní záruky, tj. bankovní záruku na provádění díla a 
bankovní záruku na záruční dobu, budou vystavené finančním ústavem disponujícím 
bankovní licencí jako neodvolatelné s tím, že oprávněné nároky objednatele budou 
uhrazeny ze strany finančního ústavu bez zbytečného odkladu na základě písemné 
výzvy objednatele. Uvedené bankovní záruky je možno poskytnout samostatně 
(nemusí se jednat o jednu bankovní záruku). Zhotovitel je povinen zajistit platnost a 
účinnost bankovní záruky na provádění díla nepřetržitě po celou dobu provádění díla, 
tj. do jeho předání a převzetí dle této smlouvy, a bankovní záruku na záruční dobu po 
celou délku záruční doby a jeden měsíc po uplynutí záruční doby. Veškeré náklady 
spojené se zřízením a obstaráním bankovních záruk hradí zhotovitel. Listina bankovní 
záruky musí obsahovat nejméně tyto údaje:

- obchodní název a sídlo finančního ústavu,

- obchodní název a sídlo zhotovitele,

- výši závazného příslibu bankovní záruky,
9
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- účel bankovní záruky,

- doba bankovní záruky,

- označení oprávněného (objednatele) k čerpání bankovní záruky.

7.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby 
její hodnota nikdy neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne 
pod výši zajištění, zhotovitel je povinen do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byla 
taková událost zhotoviteli oznámena, doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala 
výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Porušení tohoto odstavce 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

Článek VIII.
Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací 
a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 
a v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude 
postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou 
dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

8.4. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením části díla „S.E.N. MŠ Řešovská“, zhotovitel

je oprávněn ke všem úkonům jménem zhotovitele týkajícím se realizace této části díla, 
k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy.

8.5. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením části díla „S.E.N. MŠ Korycanská“, zhotovitel

je oprávněn ke všem úkonům jménem zhotovitele týkajícím se realizace této části díla, 
k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy.

8.6. Stavbyvedoucím, pověřenýn^edenín^ást^lík^SfRN^MŠ^^Školskť^ahrady44,

je oprávněn ke všem úkonům jménem zhotovitele 
týkajícím se realizace této části díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou 
změny této smlouvy.

8.7. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením části díla „S.E.N. MŠ Sokolovská44, zhotovitel
j měno e-mail: rosolmilan@seznam.cz, který
je oprávněn ke všem úkonům jménem zhotovitele týkajícím se realizace této části díla, 
k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy.

8.8. Hlavním stavbyvedoucím, pověřeným vedením celého díla (celého předmětu plnění
této smlouvy), zhotovitel jmenovali . * '> '

10

mailto:rosolmilan@seznam.cz


H
 EVROPSKÁ unie

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

který je oprávněn ke všem úkonům jménem zhotovitele 
la, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny

této smlouvy.
8.9. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybrané osoby pro výkon činnosti stavbyvedoucích jsou 
plně odborně způsobilé a že mají v platnosti veškerá potřebná oprávnění a autorizace 
nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání 
bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem 
V. této smlouvy.
Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při 
předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 
kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla. 
Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady 
díla uplatňuje.
V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Pokud tak zhotovitel neučiní do 14 kalendářních 
dnů po obdržení výzvy k úhradě, má objednatel právo náklady spojené s odstraněním 
vady uhradit z bankovní záruky zřízené dle této smlouvy.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel 
oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

Zhotovitel je před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž 
limit pojistného plnění bude činit minimálně 20.000.000,- Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce 
v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od 
vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

10.1.

10.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

iícím se realizace dí
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Článek XI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním jakéhokoli termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť 
započatý den prodlení.

11.2. Neodpovídá-li plnění předmětu této smlouvy ze strany zhotovitele požadavkům dle 
článku II. této smlouvy nebo projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- 
Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené 
touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována 
opakovaně.

11.5. Pokud zhotovitel poruší ustanovení této smlouvy týkající se poskytnutí bankovní 
záruky, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, vyjma 
porušení spočívající v prodlení zhotovitele s doplněním bankovní záruky do výše 
zajištění. V případě prodlení zhotovitele s doplněním bankovní záruky do výše 
zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně 
z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do 
výše zajištění.

11.6. Splatnost smluvní pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení 
druhé smluvní straně.

11.7. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních 
stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy v plné výši.

11.8. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, 
opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

11.9. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové 
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.10. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.11. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní 

pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost 
zápočtu pohledávky objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně 
sjednávají. V případě, že objednatel tuto možnost nevyužije, může své pohledávky 
uplatnit též v rámci bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem dle ustanovení této 
smlouvy týkající se poskytnutí bankovní záruky.
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Článek XII.
Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel 
převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním 
všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se 
v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. 
Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné 
informace mohou být zhotovitelem použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, 
nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající 
se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, 
pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné 
označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná 
o informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které 
mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví 
v souvislosti s plněním smlouvy.

13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této 
smlouvy zavázán sám.

Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených 
v zákoně, v této smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn 
odstoupit i pouze od části této smlouvy, tj. od plnění části díla.

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména 
prodlení zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.1. této smlouvy delší než 30 dnů, 
a dále porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její 
nesplnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu
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poskytne; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila 
alespoň 5 kalendářních dnů.

14.3. Obj ednatel j e dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, j estliže:
a) bylo u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele zahájeno insolvenční řízení 

(řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka 
nebo bylo povoleno moratorium; zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli 
neprodleně písemně oznámit; jestliže jev době před splatností zádržného podán 
insolvenční návrh, který se týká zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu 
zádržného; tímto se sjednává, že částka odpovídající výši zádržného ke dni podání 
insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje 
objednateli; ustanovení tohoto bodu neplatí, jestliže soud insolvenční návrh 
pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o 
návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o 
jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu; ustanovení tohoto bodu 
dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na 
úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami 
objednatele;

b) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit;

c) zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy 
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.

14.4. Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv 
sankce kjeho tíži. Odstoupením od této smlouvy však nezanikají nároky objednatele 
na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy, i když nebyly k datu odstoupení od 
této smlouvy uplatněny.

14.5. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se 
považuje za doručené nejpozději 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních 
služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

Článek XV.
Závěrečná a další ustanovení

15.1. Předmětné projekty budou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie (EU). Podpora 
bude poskytnuta z Operačního programu Životní prostředí, v rámci prioritní osy 5: 
Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

15.2. Objednatel má povinnost umožnit vstup osobám Státního fondu životního prostředí, 
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších
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oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky související 
s předmětnými projekty po dobu deseti let od finančního ukončení projektu.

15.3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským 
zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně 
závazné předpisy.

15.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.5. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 
telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 
a předáno písemně v listinné podobě.

15.6. Tato smlouvaje platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
15.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 

a zhotovitel jedno vyhotovení.
15.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.

15.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

15.11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své 
níže uvedené podpisy.

15.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr) „S.E.N. MŠ Řešovská“
Příloha č. 2 — Soupis prací (výkaz výměr) „ S.E.N. MS Korycanská “
Příloha č. 3 - Soupis prací (výkaz výměr) „S.E.N. MŠ U Školské zahrady“
Příloha č. 4 - Soupis prací (výkaz výměr) „S.E.N. MS Sokolovská11




