
Stavba: 103-1000-330 ZL

Objednatel: Město Třeboň IČO: 00247618

Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618

37901 Třeboň-Třeboň II

Zhotovitel: IČO: 47239328

DIČ: CZ47239328

37901

Vypracoval: Skočný

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 21.12.2017

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Novohradská 226

Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

4 660,00

0,00

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 1

Lesostavby Třeboň a.s.

Celkem

-4 660,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

101b 0 13 769 2 891 16 660 0

ZL č. 3 0 13 769 2 891 16 660 0

302_2 0 16 547 3 475 20 022 0

ZL č. 3 0 16 547 3 475 20 022 0

401 0 -30 315 -6 366 -36 682 0

ZL č. 3 0 -19 074 -4 006 -23 080 0

ZL č. 3 0 -11 241 -2 361 -13 602 0

0 0 0 0 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_24 HSV -19 074,00

_25 HSV -11 241,40

5 HSV 12 505,60

8 HSV 11 886,80

9 HSV 1 263,00

721 PSV 4 660,00

Cena celkem 0,00 0

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Vnitřní kanalizace

EI

Elektromontáže - změnový list č.3

Zemní práce - I.etapa - změnový list č.3

Celkem za stavbu

Vozovka - I.etapa

Vozovka - I.etapa - změnový list č.3

Jednotná kanalizace - I.etapa

Kanalizace - prodloužení - změnový list č.3
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S: 103-1000-330 ZL

O: 101b

R: ZL č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace 12 505,60
1 567122111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm m2 52,28750 239,17 12 505,60

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 263,00
2 914001121 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky

kus -3,00000 996,90 -2 990,70

3 404452250 Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční 

značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350

kus -3,00000 1 050,00 -3 150,00

4 914001111 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 2,00000 966,85 1 933,70

5 404459510 Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 4000 mm s výložníkem kus 2,00000 2 735,00 5 470,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 1

Vozovka - I.etapa

Vozovka - I.etapa - změnový list č.3
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S: 103-1000-330 ZL

O: 302_2

R: ZL č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 11 886,80
1 877373121 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného odboček DN 300

kus 2,00000 128,40 256,80

2 286563151 Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2  DN 300/200/45° kus 2,00000 5 815,00 11 630,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 4 660,00
3 721211530 Vpusť dvorní HL605, vodorovný odtok, D 110 mm, litinová 

mřížka 226 x 226 mm

kus 2,00000 2 330,00 4 660,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 1

Jednotná kanalizace - I.etapa

Kanalizace - prodloužení - změnový list č.3
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S: 103-1000-330 ZL

O: 401

R: ZL č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: _24 -19 074,00
1 010253 Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož. m -30,00000 55,30 -1 659,00

2 950201 Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 

kg/m

m -30,00000 27,50 -825,00

3 810013 Kabel CYKY 4 x 10 mm2 volně uložený m -30,00000 140,00 -4 200,00

4 192561 Montáž stožárové rozvodnice, bez zapojení - SR 

721,1xE14

ks -1,00000 765,00 -765,00

5 202016 Montáž a zapojení svítidla 1x70W - na sloupek ks -1,00000 300,00 -300,00

6 Pol__8 Svítidlo výbojkové na stožár, např. SAFÍR 1,  1x70W ks -1,00000 4 975,00 -4 975,00

7 Pol__9 Výbojka SON-T   70W ks -1,00000 270,00 -270,00

8 204002 Montáž a dodávka stožáru osv. parkovacího, 

ocelového,žár.zink. 133/60, v=5m

ks -1,00000 3 575,00 -3 575,00

9 204201 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky 

rozvodnice stož.

ks -1,00000 150,00 -150,00

10 220020 Uzemňovací vedení  FeZn 30x4 mm m -2,00000 90,00 -180,00

11 220022 Uzemňovací vedení v zemi FeZn průměr 10 mm m -30,00000 72,50 -2 175,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 1

EI

Elektromontáže - změnový list č.3
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S: 103-1000-330 ZL

O: 401

R: ZL č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: _25 -11 241,40
1 050704 Jáma pro stožár veřej.osvětlení, zem.4, ručně ks -1,00000 1 875,00 -1 875,00

2 080013 Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15) m3 -0,50000 2 000,00 -1 000,00

3 1000030 Pouzdrový základ pro stožár VO, roura PVC KG EM 

300x1000 mm

ks -1,00000 2 625,00 -2 625,00

4 202103 Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.80 cm, zem.3 - v 

travnatém terénu

m -30,00000 131,25 -3 937,50

5 490013 Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm m -30,00000 7,88 -236,40

6 421101 Pískové lože tl.10cm, do šíře 65 cm m -30,00000 31,25 -937,50

7 561901 Zához rýhy strojně v zast. terénu - 0,35x 0,8x155 + 

0,5x0,8x55=65,4m3

m3 -8,40000 75,00 -630,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 1

EI

Zemní práce - I.etapa - změnový list č.3
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