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DODATEK č.  06748-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0405-05 

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Humanizace a revitalizace centra Orlová - Lutyně“ (dále jen „Realizační smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 

řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „ministerstvo“) 

a 

 Město Orlová 

se sídlem: Osvobození 796, Orlová – Lutyně, 735 14  

IČ: 00297577 

DIČ : CZ00297577 

CZ, Česká republika 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Orlová 

Číslo účtu: 166255783/0300 

Zastoupeno: Ing. Tomášem Kučou, starostou města   

(dále jen „právnická osoba“) 

 

na straně jedné  

     (dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“) 

 

    a 

 

2. KR OSTRAVA a.s. 

 se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

 IČ: 25890981 

 DIČ: CZ25890981 

            Bankovní spojení:  Komerční Banka a.s. 

 Číslo účtu: 19-3238610267/0100 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl B, vložka 2527 

 zastoupena: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem 

 

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 

 se sídlem na adrese: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

 IČ: 64617874 

 DIČ: CZ64617874 

            Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava 

 Číslo účtu:  5025000376/5500 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 14148 

 zastoupena: Mgr. Jaromírem Janečkem, jednatelem 
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které spolu uzavřely smlouvu o společnosti pod názvem „Společnost KR OSTRAVA – 

STAMONT, Humanizace Orlová“. Jménem společnosti jedná jeho vedoucí účastník 

společnost KR OSTRAVA a.s. 

   

            na straně druhé 

 (dále v této smlouvě společně označováni jako „zhotovitel“) 

 dále společně jen „ smluvní strany“ 

tento Dodatek č. 5 k Realizační smlouvě o dílo č. 06748-2016-4502-S-0592/02-UV-023-SU0405 ze 

dne 19. 10. 2016 (dále jen „Dodatek“). 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 

2017 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 8 – upřesnění činností v rámci položek 

dílčího projektu: SO 01.01.03 – Přeložky dešťové kanalizace; SO 01.03.01 Přeložky Teplovodu; SO 

01.03.02 – Přípojky Teplovodu; SO 02.02.05 – překrytí stávajícího kanálu“. 

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2., 3., 4. 

a 5.  Realizační smlouvy nově zní takto: 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 164.167.053,33 Kč (slovy: jedno sto šedesát 

čtyři miliony jedno sto šedesát sedm tisíc padesát tři korun českých a třicet tři haléřů). 

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků ministerstva: 

 Cena bez DPH 

ST 010-1 Humanizace centra Orlové-Lutyně        117 062 896,76 Kč 

ST 010-3 H-SO 01.05 Přeložky a přípojky elektro  1 423 716,00 Kč 

Celkem 118. 486 612,76 Kč 

 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

 

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Města Orlová:                       

 Cena bez DPH 

ST 000 Vedlejší a ostatní práce, dodávky a 

služby  

2 930 000,00 Kč 

ST 010-2 Humanizace centra Orlové-Lutyně 

- N2  

711 697,24 Kč 

ST 020 Revitalizace prostranství centra 

města Orlová-Lutyně  

8 726 928,00 Kč 

ST 030 Polyfunkční dům A nad parkovištěm 

v Orlové-Lutyni  

33 311 815,33 Kč 

Celkem 45 680 440,57 Kč 
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III. 

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž ministerstvo 

obdrží dva, právnická osoba čtyři a zhotovitel dva stejnopisy. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 

registru smluv“). 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona o 

registru smluv.  

5. Ministerstvo tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 

zákona o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá 

na jeho účinnost vliv. 

6. Doložka platnosti právního jednání dle ust.  §  41 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích  (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou 

města Orlová usnesením č. 2110/54 dne 17.1.2018 

7. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle,  na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

V Orlové dne 23.1.2018 

 

Město Orlová 

 

 

_____________________________ 

Ing. Tomáš Kuča 

starosta 

 

 

V Praze dne 31.1.2018 

 

V Ostravě  dne 25.1.2018 

 

KR OSTRAVA a.s 

 

 

________________________________ 

Štefan Polák 

statutární ředitel. 

 

 

V Ostravě  dne 24.1.2018 

 

 

Česká republika – Ministerstvo financí 

 

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 

s.r.o. 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

________________________________ 

Mgr. Jaromír Janečka 

jednatel  

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Hana Beranová 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová 


