
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

A h v A L C

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtman 
IČ: 70889546 
DIČ: CZ 70889546
bankovní spojení: .................​..........​..... 
číslo účtu: .....​....​............​...
kontaktní osoba ve věcech plnění: .......​...........​.......... 
e-mail: .....................​................................ 
telefon: ........​...................​........​................. 
dále též „objednatel"

a

Společnost / podnikatel 

VALC, s.r.o.
se sídlem / místem podnikání Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové 
Zastoupená/ý: Ing. Pavlem Válcem, jednatelem společnosti 
IČO: 45537151 
DIČ: CZ45537151
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677 
bankovní spojení: ...........​..... 
​........​.........​.....................

(dále též „zhotovitel1')

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

I .

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o 
dílo ze dne 10.5.2016, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „Galerie 
moderního umění Hradec Králové -  změna využití bytů na kanceláře".

II.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, 
v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů,
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spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodů výrazného 
zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 
50% původní ceny veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací -  tedy 
stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou realizovány. Celkový cenový 
nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na 
tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní ceny závazku.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet), který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

3. Celkové méněpráce činí 712 054,98 Kč bez DPH
149 531,54 Kč DPH 

861 586,52 Kč včetně DPH.
4. Celkové vícepráce činí 1 081 100,47 Kč bez DPH

227 031,10 Kč DPH 
1 308 131,57Kč včetně DPH.

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 369 045,49Kč bez DPH.
6. Doba realizace plnění se nemění.

III.

Vymezení rozsahu změn

Místem plnění je Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139/140, Hradec Králové.

« ČI. 6. Cena díla odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mchí4akt(>: ’ ý

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 9 656 411,85 Kč bez DPH, slovy: Devětmiliónůšestsetpadesátšesttisícčtyřistajedenáct 
korun českých.
DPH (21%) 2 027 846,49 Kč

Celkem 11 684 258,34 Kč
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Ustanovení přechodná a závěrečná

17.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho 
příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek 
uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

17.3 Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.

17.4 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

IV .

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprad

- t  10. 2016
V Hradci Králové dne .................t....

- t  10. 2016
V Hradci Králové dn e....................

Za zhotovitele:

VALC, s.r.o, 
Ing. Pavel Vale

rA 1 L C , s .r .o .
Pražská 13 (11

500 04 Hradec Králcné 
tel.: 495536827 fax: 495536798 
lč : 45537151 OtCl C»4*9J7131
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