Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SOD/00785/2017/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 18.10.2017       dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
Objednatel:
Město Říčany
sídlo:
Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany


zastoupený:
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických: 




 Ing. Evžen Heyrovský                              



 email : evzen.heyrovsky@ricany.cz]
 Ing. Štěpánka Šritrová                       
 email: stepanka.sritrova@ricany.cz

Technický dozor investora (TDI): Ing. Ladislav Němeček                                        ]
bankovní spojení:
KB Praha,  a.s., pobočka Říčany 

číslo účtu:
 

IČO:

00240702

DIČ:

CZ00240702

telefon:
323 618 116

fax:

323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:
KG –SERVIS, spol.s.r.o.
        
se sídlem: Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim

 


jednající:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: tel: e-m

ail: 
IČO: 256 82 512


DIČ: CZ 256 82 512



bankovní spojení :



identifikátor datové schránky: aaj7nu


(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení méněprací na akci „Rekonstrukce komunikace Verdunská – 1. etapa“, spolu s určením jejich ceny.
II.
Předmět plnění
1. Změna předmětu plnění spočívá v méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.
III.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena méněprací:  74 802,25 Kč bez DPH, tj. 90 510,73 Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle Smlouvy činila 364 763,64 Kč bez DPH,  tj. 441 364 Kč včetně 21% DPH, se snižuje o 74 802,25 Kč bez DPH, tj.  90 510,73 včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 289 961,39 Kč bez DPH, tj. 350.853,27 Kč včetně 21% DPH.
IV.
Ostatní ujednání
1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění.

2.    Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a  zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 

dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho 

připojují své podpisy.

5.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne      svým usnesení č. 

6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:
1) Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)
V Říčanech dne




Ve Velimi dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen 



      Josef Kaftan
starosta města 





jednatel
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