
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo
„Souvislé opravy silnic, opravy mostu a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, I. etapa“
Část V 11/399 křiž. Víeenice - křiž. 111/39911. II. etapa
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-3-2016-V Číslo smlouvy zhotovitele: 2431/2016
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: zastoupený:
Koordinátor BOZP a Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
Kosovská 1122/16. 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
technický dozor: xxxxxxxxxxxxxx
 Komerční banka. a.s.
Xxxxxxxxxx
 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen Objednatel)
a
Zhotovitel:
Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
se sídlem:	Hudcova 588/70K 621 00 Brno - Mcdlánky
zastoupený:	xxxxxxxxxxxx ředitelem a jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 2209 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
[bookmark: bookmark3](dále jen Zhotovitel)
xxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel
xxxxxxxxxxxxxx Komerční banka. a.s.
xxxxxxxxxxxxxxx
41601645
CZ41601645
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Článek 2
Objednatel a zhotovitel se v souladu odst. 5.6 článku 5 a v návaznosti na ujednání odst. 17.4 článku 17 shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 23.6.2016 (dále jen „smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. 1.
[bookmark: bookmark4]Článek 3
Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, z.e při realizaci díla „11/399 křiž. Víeeniee - křiž. 111/39911. II. etapa“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méně prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 1. zejména v Soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací. který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku ě. 1.
[bookmark: bookmark5]Článek 4
4.1 Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak. jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1 a zejména v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
4.2 Mění se ustanovení odst. 5.1 článku 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:
Původní cena díla v Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce v Kč bez DPI 1
Méněpráce v Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH
DPH (21%)
Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH
9 891 774,99
+ 0.00
- 307 296.00 9 584 478,99 2 012 740,59 11 597 219,58
v
[bookmark: bookmark6]Článek 5
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
v
[bookmark: bookmark7]Článek 6
6.1 Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr
dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodat ale i je povinen
po podpisu dodatku do 15 dnu vyslavit fakturu za provedené práce.
Tento Dodatek e. 1 je nedílnou součástí státajici smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 je plátují a účinný
okamžikem podpisu.
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6.3 Nedílnou součásti Dodatku č. 1 je Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (vieepraeí) a méneprací.
6.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel také 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6.5 Obě smluvní strany prohlašují, žc si tento Dodatek ě. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 1 a na důkaz toho jejich zástupci připojují své vlastnoruční podpisy. Současné prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
V Brně dne:	1 g 10. 2016
V Jihlavě dne:
Zhotovitel:
Objednatel:
[bookmark: bookmark8]INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spoi. s r.o,
ERNG - Medlánky, Hudcova 56S/70b
PSČ 621 00
DíČ: tfžz ¡n q-j 545	“¡53
spoi. s r.o.
příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: OO0U045O, tel.: xxxxxxxxxxx
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