
Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

STAVBA: 
OBJEDNATEL: 
ZHOTOVITEL: 
AUTORSKÝ DOZOR: 
TDI:

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 1
MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň 
Lesostavby Třeboň, a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň 
WAY project, s.r.o., Jarošovská 1126/11, 377 02 Jindřichův Hradec 
Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 2 zahrnuje následujíc! změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

Stavební objekt Odpočet z rozpočtu Přípočet k rozpočtu Rozdíl

Objekt SO 101 Vozovka -6.140,70 Kč + 19.909,30 Kč + 13.768,60 Kč
Podklad z mezerovitého betonu do vjezdů, dopravní značení

Objekt SO 302 Jednotná kanalizace - 0,0 Kč + 16.546,80 Kč + 16.546,80 Kč
Odbočky, dvorní vpusti - prodloužení kanalizace

Objekt SO 401 Elektromontáže - 19.074,00 Kč + 0,00 Kč - 19.074,00 Kč
Odpočet veřejného osvětleni - svítidlo, sloup, kabely

Objekt SO 401 Elektromontáže - 11.241,40 Kč + 0,00 Kč - 11.241,40 Kč
Odpočet veřejného osvětlení - zemní práce

Součet -36.456,10 Kč + 36.456,10 Kč + 0,00 Kč

Navýšení/snížení ceny díla + 0,00 Kč bez DPH

WAYproject, s.r.o. TDI

Město Třeboň Lesostavby Třeboň, a.s.


