
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 190 / 2016


uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci:		Roman Soudek	


Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.
zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem 
sídlo:		Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec  
IČ:			251 95 379
DIČ: 		CZ25195379
bankovní spojení:	xxxxxxx
e-mail:		xxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č.8896
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel 
ve věcech technických:			xxx 
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí:	xxx


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 190/2016 v platném znění ze dne 14.3.2016 (dále jen „Smlouva“) takto:


Článek I. 

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:



Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 3 494 740,84 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 1 198,79 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1 a soupisu prací Úpravy komunikace mezi domy č.p. 265-268 ul. Dělnická:


Změnový list č.1:  Představuje odpočet prací (méněpráce), které proběhly při realizaci kanalizace, realizaci   vodovodu a přípojek sítí.


Soupis prací „Úpravy komunikace mezi domy č.p. 265-268:  Představuje dodatečné práce (vícepráce), úprava stávající nezpevněné plochy pro zřízení komunikace včetně osazení stojatých obrubníků.   





Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  


Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 


Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 


Cena díla bez DPH			3 493 542,05	Kč
DPH …21.%				   733 643,83	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		4 227 185,88	Kč


Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.


Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	

Článek V. - Doba plnění, se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		  4. dubna 2016
Dokončení prací: 	30. června 2016  

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.








Článek II. 


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.



Článek III. 


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením  RMě č. 620/20R/2016     dne  15. 6. 2016




V Jindřichově Hradci dne 22. 7. 2016	                         V Jindřichově Hradci dne 14. 7. 2016





...........................................................		             ...............................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
 Miroslav Šilhán, jednatel 					Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
								vz. Ing. Bohumil Komínek
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