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  Veřejná zakázka č.:      VZ 155.16 

         Identifikátor zakázky č.:       P17V00000090 

  

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100   

KS: 

VS: 

 
dále jen objednatel 

 

a 

 

JVAgro Morava s.r.o. 
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

zastoupený Jaroslavem Bolckem - jednatelem 

 
IČO:   26826411 

DIČ:   CZ26826411 

Peněžní ústav: ČSOB, a.s., Rožnov pod Radhoštěm  

 

Č. účtu:   255362230/0300 

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

 vložka 27768. 

 
dále jen zhotovitel 
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Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6038/148 ze dne 22. 1. 

2018 dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1313/2017/INV ze dne 7. 12. 

2017. 

 

 

II. 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách  
původní smlouvy o dílo agendové č. S/1313/2017/INV : 

 

 

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu 
předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Tyto 
změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. 
III odst. 1 mění následovně: 
 

1. Čl. III odst. 1 

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
  

 

 

REKAPITULACE 

Cena bez DPH [Kč] 
Neprováděné 

práce 
Dodatečné práce Celkem 

Původní cena stavby dle SOD 
  

19 393 868,64 Kč 

Dodatek č. 1 
 

323 481,49 Kč 323 481,49 Kč 

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 
  

19 717 350,13 Kč 

Dodatek č. 2 -246 817,19 Kč 602 426,88 Kč 355 609,69 Kč 

Cena díla celkem vč. dodatků č. 1 a 2 
  

20 072 959,82 Kč 

 

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
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v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 
 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

- příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace 

 

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________   _________________________________________  

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Bc. Martin Bednář    Jaroslav Bolcek 
starosta obvodu    jednatel 

 


