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Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, 
U Farmy 30/11, 35002 Cheb, DIČ CZ00076899,  

Dodatek č. 1 ke smlouvě: 
 

 

S M L O U V A  O  D Í L O 

  N A   O D S T R A N Ě N Í    S T A V B Y 
 

 

 

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace 

se sídlem: U Farmy 30/11, 350 02 Cheb 

IČO: 00076899 

DIČ: CZ00076899 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

zastoupený: Ing. Leoš Horčička, ředitel   

registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných): 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 

sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov 

IČO:  25233866                     

DIČ:  CZ25233866 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

zastoupený: Ing. Miroslav Paparega, společník - jednatel 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 11266 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

Uzavírají dodatek ke smlouvě na předmět plnění: 

 

 
                     

„Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu -  část I. Odstranění stávajících staveb“ 

 (dále jen „smlouva“) 

 

 

Čl. VI.  se mění následovně: 

 

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

          

Cena bez DPH    603. 147,66,- Kč 

(slovy: šestsetpadesátpěttisíctřistaosmdesátpět korun českých) 

          (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

  

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí 

stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění (dále jen „ZDPH“), objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti.  

Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena 

z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.    
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Ostatní ujednání smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran a je 

vyhotoven ve dvou výtiscích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 18.1.2018 

Soupis méněprací  ze dne 18.1.2018 

 

 

 

 

 Cheb 19. 1. 2018                             Sokolov 19. 1. 2018 

 

 

 

 

 

       ____________________________   ____________________________________ 

                                                                                                                                    

                       objednatel                                                                           zhotovitel 




