[bookmark: bookmark0] DODATEK Č 4 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark1]ČÍSLO TC-17-14 a SOD /2017/009
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
 (
Domov pro seniory Háje
)
[bookmark: bookmark2]DOMOV PRO SENIORY HÁJE
[bookmark: bookmark3]Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
na straně jedné jako „Objednatel"

K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 
Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou
708 75 111 
není plátcem DPH 

číslo Účtu:	
a


[bookmark: bookmark5]TENDER CONSORTIUM s.r.o.
Sídlo:	Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
 (
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
)JUDr. Ninou Rydlovou, zástupcem při výkonu funkce jednatele
048 54 934
CZ04854934

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254727
na straně druhé jako „Zhotovitel"
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2017, evidenční číslo zhotovitele
TC-17-14 a evidenční číslo objednatele SOD /2017/009 (dále jen „Smlouva") dodatek tohoto
znění:
[bookmark: bookmark6]Preambule
Při realizaci díla s názvem: „Rekonstrukce kuchyně DS Háje", se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Jedná se o dodatečné práce, které jsou popsány ve změnových listech ZL č. 14 ažZL č. 22
Požadavky na provedení dodatečných stavebních prací jsou popsány ve stavebním deníku a jsou dále zdokumentovány na podrobné fotodokumentaci.
Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen TDS, projektantem a objednatelem.
1) Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku;
2) hodnota součtu všech dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: bookmark7]Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1.1. Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:
 (
za Objednatele
) (
strana číslo 1 z celkem 2
) (
za 
Zhotovitel
) (
/
)1,1b. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž specifikace je uvedena ve změnových listech ZL č. 14 až ZL č. 22 a v soupisech stavebních prací s výkazem výměr které jsou

součástí každého změnového listu. Změnové listy ZL č. 14 až ZL č. 2z se soupisy stavebních prací s výkazy výměr, jsou nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 1.
1.2. Odstavec 4.1. Článku IV, Cena díla se mění následovně:
[bookmark: bookmark8]Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH") - cena méněprací + cena dodatečných prací
21 282 062,21 Kč bez DPH
(19 478 766,70,- Kč cena díla dle SoD + 1 559 344,28 Kč cena dodatečných prací dle dodatku č. 3 + 743 519,79 Kč cena dodatečných prací dle tohoto dodatku - 320 941,71 Kč cena méněprací dle dodatku č. 3 -178 626,85 Kč cena méněprací dle tohoto dodatku)
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
1 751 252,28,- Kč
Daň z přidané hodnoty y základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
2 017 479,89,- Kč
Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
25 050 794,36,- Kč
(slovy: dvacetpětmilionupadesáttisícsedmsetdevadesátčtyři korun třicetšest haléřů)
[bookmark: bookmark9]Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
> příloha číslo I - Změnové listy ZL č. 14 až ZL č. 22 s příslušnými soupisy stavebních prací s výkazem výměr;
2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje
V Praze dne 16.1.2018
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 (
V Praze dne 
16.1.2018
za Objednatele
Mgr. Dagmar Zavadilová
ředitelka DS Háje
) za Zhotovitele
JUDr. Nina Rydlová
zástupce při výkonu funkce jednatele
 

 (
za Objednatele
) (
strana číslo 2 z celkem 2
) (
za Zhotovitele
)

