
Č.j.: 281790/2017-ČRA

Dodatek č. 7 Smlouvy 
k veřejné zakázce č. k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2
s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“ 
(dále jen „veřejná zakázka“)


Objednatel: 			Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupený: 		             Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
Sídlem: 			Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: Jan Blinka
Tel.: 				XXXXXXXXX
E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 				75123924
Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 			XXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“ na straně jedné,  

a



Zhotovitel:			Člověk v tísni, o.p.s.
Zastoupený:			panem Šimonem Pánkem
Sídlem:			Šafaříkova 24, 120 00  Praha 2
Kontaktní osoba zhotovitele: Jana Toužimská
Tel.: 				XXXXXXXXX
E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 				25755277
DIČ: 				CZ25755277
Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsaný v rejstříku o.p.s.:	Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119		
(dále jen „zhotovitel“)
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Článek 1
Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 7 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“ uzavřené dne 17. 10. 2014. (dále jen „Smlouva“), 

I.2. 	Smluvní strany se dohodly, že upraví tyto body Smlouvy.

[bookmark: _GoBack]2.2. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2017, činí 3.149.523,-Kč (slovy: tři miliony sto čtyřicet devět tisíc pět set dvacet tři korun českých) včetně DPH. Celková částka uhrazená objednateli v roce 2017 byla oproti Dodatku č. 6 ponížena o 166.000,- Kč z důvodu nedokončení prací spojených s připojením transformátorů na elektrickou síť. Zpoždění není vinou zhotovitele, jelikož je jeho místní partner v prodlení s dodáním transformátoru.
3.2. Smlouva se tímto dodatkem prodlužuje o jednu etapu č. 8, a to do 30. 6. 2018. Plnění předmětu smlouvy v roce 2018 probíhá v následujících etapách:
· 8. etapa: do 30. 6. 2018. Cena plnění 8. etapy činí 166.000,- Kč (slovy: sto šedesát šest tisíc korun českých).
3.5. Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2018 oprávněnému zástupci objednatele formou průběžné zprávy o realizaci projektu a zhodnocení provedených prací nejpozději do 30. 6. 2018. Tato zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během osmé etapy.
4.2.	Na základě předložení faktury ve výši ceny osmé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v osmé etapě a po odsouhlasení závěrečné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 10 dnů od schválení závěrečné zprávy objednatelem.

I.3 	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4.	Zhotovitel není povinen předkládat průběžnou ani roční zprávu za 
8. etapu dle Smlouvy do té doby, než budou zbývající práce dokončeny. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět plnění Smlouvy bezodkladně poté, co místní partner dodá transformátory. Po dokončení celého předmětu plnění Smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit roční a závěrečnou zprávu v souladu se Smlouvou. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, že nebude vinou místní partnera realizace předmětu plnění ukončena ani v 8. etapě, jak je popsáno výše, prodlouží smluvní strany bez uzavření dalšího dodatku Smlouvu až do dokončení celého předmětu plnění obdobně, jako činní tímto dodatkem.


I.4.  	Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5. 	Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
I.6.      Smluvní strany konstatují, že celková cena projektu ve výši, 
21.999.616-,Kč včetně DPH se uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.7. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.





	




V Praze dne:


…………………………….
za objednatele:
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	




V Praze dne: 


..........................................................
za zhotovitele
Šimon Pánek
ředitel společnosti Člověk v tísni
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