Smlouva ¢. 9/17/SC

Plan technické normalizace

planovaci list tkolu

datum vystaveni: 07.02.2018

1. Oznaceni projektu: JT001062, 17025
2. Cislo tkolu: 01/0131/17 3. Cislo t¥idy norem: 1
4. Oznacenfi piejimaného dokumentu: EN ISO/IEC 17025: 2017
ISO/IEC 17025: 2017
Celkovy potet normostran: 52
5. Revidovana/ménéna CSN: 6. Dillezitost:
Revize CSN EN ISO/IEC 17025: 2005
7. Oznaceni TC/SC: CEN/CLC/TC 1
ISO/CASCO
8. Nézev ukolu:
Vieobecné poZzadavky na kompetenci zkugebnich a kalibra¢nich laboratofi
9. Specifikace a hlavni technické cile Fedeni:
Prevzeti evropské normy prekladem

10. Cislo TNK (je-li ziizena): 13. Neinvesti¢ni prostiedky na feSeni (bez DPH):
11. Datum schvéleni nového projektu: mezinar. spoluprace  tvorba norem
12. Terminy ukonéenf etap a naklady na etapy (bez DPH): 2018 0,00Ke 49 000,00 K&
Etapa 1: 0,00 K¢ Celkem: 0,00 K¢ 49 000,00 K¢
Etapa 2: 0,00 K¢
Etapa 3: 0,00 K&
Etapa 4: 2018-01-20 18 375,00 K¢&
Etapa 5: 2018-02-20 18 375,00 K&
Etapa 6: 2018-03-30 12 250,00 K&
14. Pozaduje: 15. Hradi: x ) 16. Zpracovatel:
48135267 25677675
UNMZ Praha CIA Praha
Utad pro technickou normalizaci, Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
metrologii a statni zkuSebnictvi
Biskupsky dviir 1148/5 Ol3sanska 54/3
11000 Praha 1 13000 Praha 3

17. Referent: Ing. Jaroslav Zajicek
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..........................................................................................................................................................

Datum, razitko a podpis ved. oddéleni Datum, razitho a podpis zpracovatele

x ) Vyplije se u ikolti, které nejsou hrazeny UNMZ



