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DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
 č.00528/2017/OTS
VÝSADBA IZOLAČNÍ LINIOVÉ ZELENĚ, ŘÍČANY
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100


	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Eva Šebková

	Technický dozor investora (TDI):
	3L studios s.r.o.- Michaela Kosová

	tel.:
	725 005 140

	Email:
	eva.sebkova@ricany.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	GREEN PROJECT, s.r.o.

	sídlem:
	Dobřejovická 194, 252 43, Průhonice

	zastoupený:
	Lukášem Novotným, jednatelem společnosti



	bankovní spojení
	KB Praha, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724202/0100

	IČO:
	271 95 783 

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	David Markus

	tel.:
	731 503 620

	email
	d.markus@green-project.cz

	dále „Zhotovitel“
	



(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací  na akci „Výsadba izolační liniové zeleně, Říčany“ 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. ZL1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD. Důvodem změny je skutečnost, že při přípravě půdy pro založení lučního travního porostu byl zjištěn nesoulad v celkové výměře zakládaných travních ploch mezi výkresovou částí projektové dokumentace (příloha č. 1 SOD) a oceněným soupisem prací (příloha č. 2 SOD). Smlouva o dílo je uzavřena na výměru uvedenou v oceněném soupisu prací, osít je však třeba rozlohu větší, vyplývající z výkresu a skutečného vytýčení v terénu. Tuto navýšenou plochu je třeba také následně udržovat sečí.
Článek 3rd Doba provádění díla
Z důvodů nutnosti zajistit rostlinný materiál k výsevu a strojně připravit více než trojnásobné množství výměry půdy oproti původnímu rozsahu ve smlouvě se doba provádění díla tímto dodatkem prodlužuje do 15.1.2018.  
Článek 4th Cena díla
4.1. Ceny dle ZL1 uvedeného v čl. 2. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto: 

	Založení lučního trávníku
	Mj.
	množství
	Jedn. cena(Kč)
	Náklady celkem

	Příprava půdy pro sadovnické účely
	M2
	10 070
	12,94
	130 322,74 Kč

	Založení trávníku vč. dodávky osiva
	M2
	10 070
	10,12
	101 925,08 Kč

	Následná péče o založený luční porost po dobu 3 let
	M2
	10 070
	1.rok 2,20 Kč

2. a 3. rok 3,20 Kč
	153 064, 00 Kč

	Cena celkem bez DPH
	
	
	
	385 311,81 Kč

	DPH
	
	
	
	80 915,48 Kč

	Cena vč. DPH
	
	
	
	466 227,30 Kč


4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací se tedy původní cena díla mění takto:

[image: image2.emf]Cena bez DPH DPHCena včetně DPH

Původní cena dle SOD 3 871 363,63 812 986,36 4 684 349,99

Dodatek č.1 385 311,81 80 915,48 466 227,29

Celková výsledná cena díla 4 256 675,44 893 901,84 5 150 577,28


Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 19.12.2017 pod č. usnesení 17-56-013.

5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
	V Říčanech
	dne      12.1. 2018
	V Průhonicích
	dne        13.1. 2018

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	…………………………………..                
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	Lukáš Novotný
	

	starosta města

	
	jednatel společnosti
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List1

				Cena bez DPH		DPH		Cena včetně DPH		% navýšení

		Původní cena dle SOD		3,871,363.63		812,986.36		4,684,349.99

		Dodatek č.1		385,311.81		80,915.48		466,227.29		9.95%

		Celková výsledná cena díla		4,256,675.44		893,901.84		5,150,577.28






