DODATEK č. 2
k SOD
číslo smlouvy objednatele:	 688/2015		
číslo smlouvy zhotovitele:	H 15-042-1
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:
„Rekonstrukce PB, LB Svitávky v Mařenicích u čp. 261",

projektová dokumentace


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Mojmíra Hillermanová,
	vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Ing. Dalibor Drnec,
	manažer projektu
	tel.:	416 707 862
	mobil:	720 749 348
	e-mail: 	drnec@poh.cz
Zástupce pro výkon autorského 
dozoru:	Ing. Pavel Sůva, 
technický dozor staveb
tel.:	+ 420 487 882 872
mobil:	+ 420 606 757 466
e-mail:	suva@poh.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:	HG partner s.r.o.	
adresa:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly		
IČ:	27221253	
DIČ:	CZ27221253	
zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti 	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. – pobočka Úvaly	
číslo účtu:	435084389/0800 	
Společnost HG partner s. r. o. zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510.

Zhotovitele zastupuje:	Ing. Michal Dvořák, projektant  	
mobil:	777 167 967
telefon:	246 082 015
e-mail:	dvorak@hgpartner.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla.

Čl. IV. Doba plnění
Mění se znění bodu 1 – je doplněn nový termín:

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:
1. Rozpracovaná projektová dokumentace před ZVV včetně geodetického zaměření na podkladu katastrální mapy, průzkumných prací, soupisu prací a oceněného soupisu prací, DIO, návrhu povodňového a havarijního plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy nejpozději do:					29.04.2016	

Mění se znění bodu 2 – je doplněn nový termín:

2. Dokončená projektová dokumentace včetně geodetického zaměření na podkladu katastrální mapy, průzkumných prací, soupisu prací a oceněného soupisu prací, DIO, návrhu povodňového a havarijního plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy nejpozději do:							20.05.2016


Chomutov, dne 					Úvaly, dne





……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák
investiční ředitel					Jednatel společnosti
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