
Číslo smlouvy objednatele: 2017/03277/OVZI/DSM/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 12. 9. 2017, o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prof. V.
Vejdovského - úprava venkovních ploch areálu, odloučené

pracoviště SŠ Gorazdovo náměstí 1, Olomouc"

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ 606 09 460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne
5. 12. 2016

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenecs.r.o.

Zápis v OR, spisová značka: C 23331 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc

25870092
CZ25870092

Ing. Robertem Bravencem

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné
- technických:
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Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel11)

oba společně dále jen „smluvní strany11

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03277/OVZi/DSM ze dne 12. 9. 2017

ČÁST A.

One 12. 9. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu
P^azn! «• 2017/03277/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace
„Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prof. V. Vejdovského - úprava
venkovních ploch areálu, odloučené pracoviště SŠ Gorazdovo náměstí 1, Olomouc".

(dále jen „Smlouva o dílo").

ČÁST B.

Predmetem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou změny termínů dokončení
projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
Důvodem je časově náročné projednání a smluvní zajištění budoucího uspořádání
majetkoprávních vztahů u inženýrských objektů budovaných na pozemcích
Statutárního města Olomouc mezi stavebníkem - Olomoucký kraj a vlastníkem
pozemku - Statutárním městem Olomouc, a dále vzhledem k neplnění správních lhůt
dotčených orgánů a organizací pří inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodiv
na úpravě termínů plnění.

S ohledem na shora uvedené ČI. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. lil. této smlouvy isou
následující: 3 J

a) Termín předání DÚR
vč. veškerých zaměření a průzkumů:

b) Termín předání pravomocného ÚR
a předání aktualizované DÚR vč. CD se zapracovanými
podmínkami z územního řízení:

c) Termín předání 1 vyhotovení DSP+DPS
vč. všech potřebných podkladů a průzkumů:

nejpozději do 30.11. 2017

nejpozději do 30. 04. 2018

nejpozději do 31. 03. 2018
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d) Termín předání pravomocného SP: nejpozději do 30. 07. 2018

e) Termín předání aktualizované DSP+DPS vč. CD se zapracovanými podmínkami
ze stavebního rozhodnutí: nejpozději do 15. 08.2018

Ostatní ujednání čí. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění
a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto
dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 5. 2. 2018
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: _ g -Q2- 2018

objednatel:

V Olomouci dne: - 6 -02- 2018

z

atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Ing. Robert Bravenec

jednatel

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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