
   
 
 
  

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK  Č. 48-2016 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH 
REGISTR  

Smlouva Č. SZR-374-74/ -2015 

Název ZP Zahájení procesu p echodu služeb do CMS2 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-242787848/23221, 23506 

Katalogový list  KL 12 – na objednávku 

Datum podání 19.12.2016 

Priorita - 

 

1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU  
SD: 23221 

2. ZADÁNÍ POŽADOVANÉ ZMĚNY 

Žádám o posouzení p iloženého dokumentu, zajištění nacenění a následné realizace. 
 

Pozadavky_na_upra
vu_ISZR_pro_pristup_z_CMS_1v3.docx

 

3. POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ZMĚNY 

Dostupnost služeb vnějšího rozhraní ISZR z CMS2 
 
Stávající FQDN v URL volání 
služby 

Nový FQDN v URL 
volání služby 

 

iszr.cms. iszr.cms2.cz. (prod.) 

pub.egon.cms. pub.egon.cms2.cz. (prod.) 

edit.egon.cms. edit.egon.cms2.cz. (prod.) 

iszr.test.cms. iszr-test.cms2.cz. (test) 

pub.test.egon.cms.         pub-test.egon.cms2.cz. (test) 

edit.test.egon.cms.         edit-test.egon.cms2.cz. (test) 

 
Zadání je možné ošet it novými SSL profily pro dotčené služby a konfigurací podpory Server 
Name Indication (SNI) na stávajících a nových SSL profilech. Na reverzních proxy v ISZR (F5), 
pak  budou každému stávajícímu listeneru VIP (Virtual IP Address) p i azeny dva SSL profily 



   
 
 
  

 

 

pro dva r zné hostname – jeden pro současné hostname z CMS a druhý pro nový hostname 
z CMS2. 
Uvedené ešení p edpokládá: 
a) Podporu TLS extension pro SNI na klientech p istupujících na uvedené služby. Pokud 

klient TLS rozší ení pro SNI nepodporuje, pokusí se jej reverzní proxy ISZR  odbavit 
prost ednictvím jednoho ze dvou SSL profil , který bude označen jako defaultní. 

b) Vydání nových certifikát   pro nové hostname. 
c) Vytvo ení DNS záznam  pro nové hostname v infrastruktu e CMS2-KIVS-ISZR. 

4. ODHAD PRACNOSTI 

Popis Odhad 

Konfigurace a otestování popsaného ešení ve Vývojovém prost edí ISZR  

Nasazení ešení v testovacím prost edí ISZR, ově ení 
Finální spuštění v produkčním prost edí ISZR, ově ení 
Pracovní jednání, ízení, koordinace, součinnost, dokumentace 
Celkem 

 
Celková cena: 78 000,- Kč bez DPH 

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Doba realizace:  3 týdny od zadání objednávky  
 

6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

Nejsou p edpokládány 
 

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE 

D razně doporučujeme nasadit uvedené ešení v těchto krocích: 
1. Otestování ve Vývojovém prost edí ISZR 

2. Ově ení v testovacím prost edí ISZR 

3. Otestování v produkčním prost edí ISZR 

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI 

Součinnost SZR - Vydání nových certifikát   pro nové hostname 
Součinnost NAKIT – konzultace, realizace – dle požadavku 

9. VÝSTUPY ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Dokument - popis technického ešení  
 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 19. 1. 2017 19. 1. 2017 

Podpis   



   
 
 
  

 

 

 


