
   
 
 
  

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK  Č. 48-2016 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH 
REGISTRģ 

Smlouva Č. SZR-374-74/ě-2015 

Název ZP Zahájení procesu pĜechodu služeb do CMS2 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-242787848/23221, 23506 

Katalogový list  KL 12 – na objednávku 

Datum podání 19.12.2016 

Priorita - 

 

1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU  
SD: 23221 

2. ZADÁNÍ POŽADOVANÉ ZMĚNY 

Žádám o posouzení pĜiloženého dokumentu, zajištění nacenění a následné realizace. 
 

Pozadavky_na_upra
vu_ISZR_pro_pristup_z_CMS_1v3.docx

 

3. POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ZMĚNY 

Dostupnost služeb vnějšího rozhraní ISZR z CMS2 
 
Stávající FQDN v URL volání 
služby 

Nový FQDN v URL 
volání služby 

 

iszr.cms. iszr.cms2.cz. (prod.) 

pub.egon.cms. pub.egon.cms2.cz. (prod.) 

edit.egon.cms. edit.egon.cms2.cz. (prod.) 

iszr.test.cms. iszr-test.cms2.cz. (test) 

pub.test.egon.cms.         pub-test.egon.cms2.cz. (test) 

edit.test.egon.cms.         edit-test.egon.cms2.cz. (test) 

 
Zadání je možné ošetĜit novými SSL profily pro dotčené služby a konfigurací podpory Server 
Name Indication (SNI) na stávajících a nových SSL profilech. Na reverzních proxy v ISZR (F5), 
pak  budou každému stávajícímu listeneru VIP (Virtual IP Address) pĜiĜazeny dva SSL profily 



   
 
 
  

 

 

pro dva rĤzné hostname – jeden pro současné hostname z CMS a druhý pro nový hostname 
z CMS2. 
Uvedené Ĝešení pĜedpokládá: 
a) Podporu TLS extension pro SNI na klientech pĜistupujících na uvedené služby. Pokud 

klient TLS rozšíĜení pro SNI nepodporuje, pokusí se jej reverzní proxy ISZR  odbavit 
prostĜednictvím jednoho ze dvou SSL profilĤ, který bude označen jako defaultní. 

b) Vydání nových certifikátĤ  pro nové hostname. 
c) VytvoĜení DNS záznamĤ pro nové hostname v infrastruktuĜe CMS2-KIVS-ISZR. 

4. ODHAD PRACNOSTI 

Popis Odhad 

Konfigurace a otestování popsaného Ĝešení ve Vývojovém prostĜedí ISZR  

Nasazení Ĝešení v testovacím prostĜedí ISZR, ověĜení 
Finální spuštění v produkčním prostĜedí ISZR, ověĜení 
Pracovní jednání, Ĝízení, koordinace, součinnost, dokumentace 
Celkem 

 
Celková cena: 78 000,- Kč bez DPH 

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Doba realizace:  3 týdny od zadání objednávky  
 

6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

Nejsou pĜedpokládány 
 

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE 

DĤrazně doporučujeme nasadit uvedené Ĝešení v těchto krocích: 
1. Otestování ve Vývojovém prostĜedí ISZR 

2. OvěĜení v testovacím prostĜedí ISZR 

3. Otestování v produkčním prostĜedí ISZR 

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI 

Součinnost SZR - Vydání nových certifikátĤ  pro nové hostname 
Součinnost NAKIT – konzultace, realizace – dle požadavku 

9. VÝSTUPY ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU 

Dokument - popis technického Ĝešení  
 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 19. 1. 2017 19. 1. 2017 

Podpis   



   
 
 
  

 

 

 


