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1. IDENTIFIKACE VZNIKU POZADAVKU

Pozadavek v SD.

2. ZADANIi POZADAVKU

Prosim o optimalizaci matice opravnéni RPP tak, aby bylo mozné podle zakona 111/2009 Sb.
individualné nastavovat opravnéni jednotlivych poloZek. Pfedpokladame realizaci feSeni vétsi casti
na strané dodavatele RPP, tak i nutnou integraci na strané dodavatele ISZR.

Prosim o navrh feSeni a nacenéni, v€etné harmonogramu.

3. POPIS ZAJISTENI REALIZACE ZMENY

Bude upraven fidici pult ISZR. Bude zohlednéno vytvoreni nové role ,Spravce RPP*. Uzivatel v této
roli bude mit v RP pfistup:

Zalozka Konfigurace

Pfistup k rozhrani / Ovéfeni pfistupu
o Moznost zadat filtr Ais / OVM / Agenda / Role
o Moznost zobrazit MO RPP 111
Opravnéni RPP 111 / OVM — ginnost
o Zobrazeni stavu
Opravnéni RPP 111 / Opravnéni na polozky
o Zobrazeni stavu
Seznamy / Sprava AIS
o Zobrazeni stavu
o Moznost zobrazit vyjimku kontroly na polozky (zména nastaveni pouze SZR).
Seznamy / Sprava OVM
o Zobrazeni stavu
o Moznost zobrazit vyjimku kontroly na polozky (zména nastaveni pouze SZR).
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Prace pro samotné nastavovani opravnéni nejsou zahrnuty.

4. ODHAD PRACNOSTI

Polozka

Programové upravy ISZR

Testy

Nasazeni

Projektové vedeni a administrativa

Celkem

(W=

Celkova cena: 60 000,- K& bez DPH

5. NAVRH HARMONOGRAMU ZMENOVEHO POZADAVKU

Harmonogram realizace pozZadavku se bude fidit datem objednani. Realizace bude provedena do
release 06/2017. Doba realizace mlze byt prodlouzena na zakladé poctu zpracovavanych RFC
soucasneé.

Pfedpokladané nasazeni do produk&niho prostredi je 15. 6. 2017.

6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNi DOKUMENTACE
Moznost ptistupu k RP ISZR v roli ,Spravce RPP*.

7. NAVRH TESTOVACIHO SCENARE
7.1 Ovéreni pristupu pro roli ,Spravce RPP*

Pfedpoklad — vytvofeni pfislusné konfigurace v AD (security group ISZR_GUI_RPP_MNG a
uzivatele ve skupingé)

- Akce: Pfihlageni do RP ISZR.
- Vysledek: pfihlaSeny uzivatel s pfistupem k funkcim dle zadani pozadavku.

8. POZADAVKY NA SOUCINNOSTI

e SZR — koordinace a testovani

9. VYSTUPY ZMENOVEHO POZADAVKU

o Nova verze systému ISZR.

10. AKCEPTACNI KRITERIA
Lze pfistupovat k RP ISZR v roli ,Spravce RPP*.

Schvalil (AC) Schvalil (SZR)
Jmeéno b gl L R e R LA s R
Datum 8.9.2017 8.9.2017

Podpis
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