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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK  Č. 6-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správ e   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva č.: SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Opti alizace atice opráv ě í RPP – opráv ě í a položky - 

konzultace 

Číslo RFC SZR RFC247 

Číslo tiketu – zadá í 
o jed ávky ServisDesk  

1-246464596 /24208 

Katalogový list  KL15 

Datu  podá í 13.3.2017 

Priorita  

1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU 

Požadavek v SD. 

2. ZADÁNÍ POŽADAVKU 

Prosím o optimalizaci matice oprávnění RPP tak, aby bylo možné podle zákona 111/2009 Sb. 
individuálně nastavovat oprávnění jednotlivých položek. P edpokládáme realizaci ešení větší části 
na straně dodavatele RPP, tak i nutnou integraci na straně dodavatele ISZR. 

Prosím o návrh ešení a nacenění, včetně harmonogramu.  

3. POPIS ZAJIŠT NÍ REALIZACE ZM NY 

Bude upraven ídící pult ISZR. Bude zohledněno vytvo ení nové role „Správce RPP“. Uživatel v této 
roli bude mít v P p ístup: 

Záložka Konfigurace 

- P ístup k rozhraní / Ově ení p ístupu 
o Možnost zadat filtr Ais / OVM / Agenda / Role 
o Možnost zobrazit MO RPP 111 

- Oprávnění RPP 111 / OVM – činnost 
o Zobrazení stavu 

- Oprávnění RPP 111 / Oprávnění na položky 
o Zobrazení stavu 

- Seznamy / Správa AIS 
o Zobrazení stavu 
o Možnost zobrazit výjimku kontroly na položky (změna nastavení pouze SZR). 

- Seznamy / Správa OVM 
o Zobrazení stavu 
o Možnost zobrazit výjimku kontroly na položky (změna nastavení pouze SZR). 
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Práce pro samotné nastavování oprávnění nejsou zahrnuty. 

4. ODHAD PRACNOSTI 

 Položka 

1 Programové úpravy ISZR 

2 Testy 

3 Nasazení 
4 Projektové vedení a administrativa 

Celkem 

  

Celková cena: 60 000,- Kč bez DPH  

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZM NOVÉHO POŽADAVKU 

Harmonogram realizace požadavku se bude ídit datem objednání. Realizace bude provedena do 
release 06/2017. Doba realizace může být prodloužena na základě počtu zpracovávaných RFC 
současně. 

P edpokládané nasazení do produkčního prost edí je 15. 6. 2017. 

6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

Možnost p ístupu k P ISZR v roli „Správce RPP“. 

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁ E 

7.1 Ov ení p ístupu pro roli „Správce RPP“ 

P edpoklad – vytvo ení p íslušné konfigurace v AD (security group ISZR_GUI_RPP_MNG a 
uživatele ve skupině) 

- Akce: P ihlášení do P ISZR. 
- Výsledek: p ihlášený uživatel s p ístupem k funkcím dle zadání požadavku. 

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI   

 SZR – koordinace a testování 

9. VÝSTUPY ZM NOVÉHO POŽADAVKU 

 Nová verze systému ISZR. 

10. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

Lze p istupovat k P ISZR v roli „Správce RPP“. 

 Schválil (AC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 8. 9. 2017 8. 9. 2017 

Podpis   
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