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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMċNOVÝ POŽADAVEK Č. 19-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRģ 
Smlouva Č. SZR-374-74/ě-2015 
Název ZP Nekompatibilní zmČna kompozitních služeb AIS EOP a AIS ECD 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-254176552 / 26490 (nahrazuje 26307 a 25945) - RFC 152 
Katalogový list  KL 12 – nadlimitní (nad rámec objemu paušální ceny) 
Datum podání 22. 06. 2017 

Priorita - 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

zadání požadavku na ServisDesk 

2. Zadání požadované zmČny 

Dochází ke změně definic wsdl/XSD kompozitních „media“ služeb systémĤ AIS ECD a AIS EOP dle 
pĜiloženého souboru. Žádáme o posouzení vlivu změn na ISZR a nabídku na realizaci nutných změn 
na straně ISZR. 

AISSE_V1.zip
 

Aktualizovaný dokument se vstupními XSD pro media služby xsd.zip ze dne 27. 7. 2017: 

xsd.zip
 

3. Popis zajištČní realizace zmČny 

Na základě dodaných XSD atomických služeb AIS ECD a AIS EOP budou na straně ISZR 
pĜepracovány dotčené služby: 

- E197 agendaMediaDataCtiAifo 
- E198 agendaMediaDataCtiPodleUdaju 

Změna bude provedena jako zpětně nekompatibilní, bude obsahovat nové struktury dle dodaných 
XSD. 

Workflow služeb a logika zpracování bude beze změn. 
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4. Odhad pracnosti 

Činnost 

Analýza vstupních dat 

VytvoĜení XSD ISZR 

Změna implementace interních služeb a související úpravy 

Testování 

Dokumentace 

Nasazení 

PM a administrativa 

Celkem 

Celková cena: 221 000,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu zmČnového požadavku 

Harmonogram realizace požadavku se bude Ĝídit datem objednání a platným Release 
kalendáĜem. Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostĜedí bude provedeno do 20 pracovních 
dnĤ od objednání změny a od dostupnosti služeb AIS EOP a AIS ECD na vývojovém prostĜedí. 

Termín dodání mĤže být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných 
změnových požadavkĤ RFC. 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Nahrazené služby (zpětně nekompatibilní): 

- E197 agendaMediaDataCtiAifo 
- E198 agendaMediaDataCtiPodleUdaju 

7. Návrh testovacího scénáře 

7.1 agendaMediaDataCtiPodleUdaju 

- Všechny kombinace vstupních údajĤ 
o Neexistující subjekt SPAIS 
o Existující subjekt SPAIS, více záznamĤ 
o Existující subjekt SPAIS, neověĜeno v ROB 
o Existující subjekt SPAIS, ověĜeno v ROB 

7.2 agendaMediaDataCtiAifo 

- Neuveden seznam údajĤ 
- Seznam údajĤ obsahuje nepovolené hodnoty 
- Povolené hodnoty pro seznam údajĤ 
- Směrování do AIS EOP 
- Směrování do AIS ECD 

8. Požadavky na součinnosti   
- OCIS - Vystavení služeb AIS ECD a AIS EOP na vývojovém, publikačním a produkčním 

prostĜedí 
- OCIS - Aktualizovaná dokumentace služeb AIS ECD a AIS EOP 
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- SZR – koordinace dotčených subjektĤ 

9. Výstupy zmČnového požadavku 

Nová verze systému ISZR 

Aktualizace dokumentace dotčených služeb E197 a E198 

 

 Schválil (AutoCont CZ) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 16. 8. 2017 12. 7. 2017 

Podpis   

 


