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Datum podani 13.9.2017

Priorita

1. Identifikace vzniku pozadavku

Zadani pozadavku e-mailem a nasledné na ServisDesk

2. Zadani pozadované zmény
RFC P044 - zména FAIS — za¢lenéni novych typt DS

FAIS prestal zpracovavat nékteré datové zpravy. Jedna o datové zpravy, kterym byl zménén jejich
typ. Jak se zda, SZR ani ISZR nikdo neinformoval o této zméné&, ktera byla nasazena na strané
datovych schranek pfi jejich posledni odstavce, ktera probéhla 9.-10.09. 2017, viz odkaz:
https://www.datoveschranky.info/-/provozni-rad-i-12

Zde také popisuiji, jaké zmény provedli: .,V ramci vyluky ISDS ve dnech 9. — 10. zafi 2017 dochazi k
hromadné zméné typu datovych schranek exekutorl a notafd na OVM_PFO. Zarover budou
schranky pravnickych osob, které byly dosud jen “povySeny na OVM” pfevedeny na typ OVM_PO
(tyka se pfedevsim nové zfizenych OVM — $kol). Zadnou datovou schranku typu OVM_FO zatim v
systému neoCekavame.

ISZR zatim eviduje jen tyto typy DS:

FO, PFO, PFO_ADVOK, PFO DANPOR, PFO INSSPR, PO, PO ZAK, PO REQ, OVM,
OVM_NOTAR, OVM_EXEKUT, OVM_REQ

Zadame o nacenéni této Upravy
o Y o L B T
3. Popis zajisténi realizace zmény

Vzhledem ke vzniku novych typt DS (OVM_PO, OVM_PFO, OVM_FO) bude upraven FAIS tak, aby
byl schopen zpracovat DZ, které pfichazeji z novych typu DS a umél do nich také odeslat odpovéd.
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4. Odhad pracnosti

Cinnost

Nové XSD
Upravy ve FAIS

Testy

Nasazeni

Administrace a projektoveé Fizeni

Celkem

Celkova cena: 39 000,- K& bez DPH

5. Navrh harmonogramu zménového pozadavku

Nasazeni do produkéniho prostfedi se pocita v planovaném release do 17. 9. 2017.

6. Dopady do provozu / dopady do provozni dokumentace

Doplnéni novych typt DS do dokumentace

7. Navrh testovaciho scénare

Ovéreni vypisu z FAIS pro zadosti zaslané pres nové typy DS
8. Pozadavky na soucinnosti

Zadné

9. Vystupy zménového pozadavku

e Nova verze FAIS

Schvalil (AutoCont C2) Schvalil (zdkaznik)

Jméno

Datum 14. 09. 2017 14. 09. 2017

Podpis




