
   

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMċNOVÝ POŽADAVEK Č. 30-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Podpora provozu datového úložiště pro SIEM 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-256888244 / 27793 

Katalogový list  KL 20 

Datum podání 22. 9. 2017 

Priorita - 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku na ServisDesk 

2. Zadání požadované zmČny 

Žádáme o nacenění činností souvisejících se zajištěním podpory provozu datového úložiště pro 
SIEM ISZR ve specifikaci: 

Položka                   Počet 

HPE D3700 Enclosure 2 

HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr W HD 32 

HPE 3 year Foundation Care Next business day D2600 Disk Enc 2 

HP Smart Array P421/2GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS Controller 2 

HP External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable 4 

Poskytovatel zajistí provoz datového úložiště SIEM na dobu 36 měsíců po zahájení služby. 

Podpora provozu datového úložiště bude realizována průběžně po celou dobu služby a akceptována 
a fakturována bude měsíčně za každý měsíc realizované podpory. 

3. Popis zajištČní realizace zmČny 

Poskytovatel zajistí provoz datového úložiště SIEM na dobu 36 měsíců po zahájení služby. 

Realizace bude zabezpečena v rámci zajištění souladu ISZR s požadavky ISO 20000 a ISO 27001 
a zákona o kybernetické bezpečnosti a provozní údržby. 

 

 



   

 

 

4. Odhad pracnosti 

Činnost  

Podpora provozu a správa datového úložiště pro SIEM – 1. - 12. měsíc 

Podpora provozu a správa datového úložiště pro SIEM – 13. - 24. měsíc 

Podpora provozu a správa datového úložiště pro SIEM – 25. - 36. měsíc 

Celkem 1. – 36. mČsíc 

Celková cena je 576 000 Kč bez DPH, tj. 696 960 Kč s DPH. 

5. Návrh harmonogramu zmČnového požadavku 

Podpora datového úložiště pro SIEM bude zahájena nejdříve 3 týdny od data objednávky a 5 dní po 
dodání serverů zajišťujících výpočetní kapacitu pro SIEM. 

Podpora bude realizována průběžně po celou dobu služby, přičemž akceptována a fakturována bude 
měsíčně, za každý měsíc realizované podpory. 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Bez dopadu do provozu.  

7. Návrh testovacího scénáře 

Není relevantní 

8. Požadavky na součinnosti 
Zajištění potřebného HW ze strany SZR specifikovaného v bodu 2. výše. 

9. Výstupy zmČnového požadavku 

Žádné 

 

 Schválil (AutoCont CZ) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 26. 9. 2017 26. 9. 2017 

Podpis   

 


