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SMLOUVA O DÍLO  
č. zhotovitele: SD/00710/2016                                                       č. objednatele: 

na zhotovení projektové dokumentace uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“) 

 
 

Čl.  1 Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel:                   Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
                                           zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 

IČO:                               00253014 

DIČ:                                  CZ00253014 

Bankovní spojení:       Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor 

č.ú.:         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zmocněný zástupce 

pro věci smluvní:               Ing. Jiří Fišer, starosta 

Zmocněný zástupce 

pro věci technické:    Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace                                                                         
investic, tel. 381 486 323, e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz 

 

1.2 Zhotovitel: 
 SUDOP Project Plzeň a. s.,  zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem 
                                                 v Plzni, oddíl B, vložka 199 
                                                 Plachého 35, 301 25  Plzeň 
 Statutární zástupce  : Libuše Sittová, předseda představenstva 
     : MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společnosti 

     
Osoba oprávněná k jednání 
- ve věcech smluvních : MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společnosti, tel. 377 328 106, 
 e-mail: sitta@sudop-plzen.cz 
- ve věcech technických : Ing. Věra Řezníčková, tel. 377 328 108, 
                                               e-mail: vera.reznickova@sudop-plzen.cz 

     
 Bankovní spojení  : Komerční banka Plzeň 
 č. účtu    : 483 244 0277/0100 
 IČO    : 45 35 91 48 
 DIČ    : CZ 45 35 91 48 
 
 

Čl.  2 Předmět smlouvy 
 

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zajistí a dodá objednateli 
v rámci zakázky s názvem: 

 
“Energetické zhodnocení ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570/23  
– úprava projektové dokumentace a související činnosti“, 

aktualizaci vypracované projektové dokumentace stavby “Energetické zhodnocení ZŠ a MŠ Tábor, 
Husova 1570/23 – projektová dokumentace a související činnosti“ dle zadání objednatele. 
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2.2 Vymezení předmětu zakázky: 
 

  Předmětem zakázky je: 

Úprava projektové dokumentace “Energetické zhodnocení ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570/23 – 
projektová dokumentace a související činnosti“, která bude řešit zejména: 

1.) V objektu 3. a 4. ZŠ 
- navržená výměna oken a dveří v projektové dokumentaci bude ponechána  
- navržené zateplení stěn bude vypuštěno a realizováno bude pouze tam, kde je stávající 

tloušťka zdiva menší než 400 mm,  
- navržené ubourání římsy bude vypuštěno a římsa bude ponechána 
- venkovní fasáda v místech, kde nebude prováděno zateplení fasády bude pouze vyspravena 

dle potřeby a opatřena nátěrem.    
- pavilon D - tělocvična s učebnami, zde bude ponecháno zateplení všech obvodových zdí. 
- navržené řešení zateplení střechy nad šatnami nebude nerealizováno.    
- navržené řešení odvlhčení přízemního zdiva všech objektů nebude realizováno. 

  
2) Objekt MŠ 

- navržené řešení odvlhčení přízemního zdiva všech objektů nebude realizováno. 
  
3.) Objekt čp. 1571 (byt a učebny) 
 

- navržené zateplení stěn nebude realizováno, venkovní fasáda bude pouze vyspravena a 
opatřena nátěrem. 

- ve vztahu na aktualizaci PD posoudit vhodnost ponechání drobných stavebních úprav - např. 
oprava balkonů vč. zábradlí, úprava konstrukcí na fasádě, zábradlí, markýz apod . 
 

2.3 Zhotovitel není oprávněn poskytnout výše uvedenou projektovou dokumentaci jiným osobám  
a k jinému účelu než je stanoveno touto smlouvou. 

 

2.4 Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu 
plnění veřejné zakázky, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat 
jednání s třetími stranami. 

 

 
 
 

Čl.  3 Projektové podklady a spolupráce objednatele 
 

 
 

3.1 Podkladem pro vyhotovení předmětu díla je Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS) zpracována společnosti 
SUDOP Project Plzeň a.s na základě SOD  na zakázku “Energetické zhodnocení ZŠ a MŠ 
Tábor, Husova 1570/23 – projektová dokumentace a související činnosti“, a dále 
specifikace snížení rozsahu původního předmětu díla dle SOD zakázky “Energetické 
zhodnocení ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570/23 – projektová dokumentace a související 
činnosti“, schválená rozhodnutím Rady města Tábora, č. usnesení 2083/37/16 ze dne 
26.9.2016, jako varianta č. 2. 

3.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho žádost účinnou spoluúčast při zjišťování 
dalších informací. 

 

3.3 Objednatel se zavazuje, že včas upozorní zhotovitele na probíhající změny vlastnických vztahů, 
dosud neregistrovaných katastrálním úřadem a další zadavateli známé záměry, které mohou 
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zásadně ovlivnit návrh řešení a jeho projednávání. Jinak budou nové skutečnosti podkladem 
pro úpravu ceny a termínu plnění.  

 
 

Čl.  4 Počet vyhotovení 
 

4.1 Aktualizovaná Dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnostech dokumentace pro 
provádění stavby (DZS a DPS) bude vyhotovena v 8-mi vyhotoveních v tištěné podobě a 1 ks 
CD. 

4.2 Na základě požadavku zadavatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu  
za zvláštní úhradu. 

 
 

Čl.  5 Cena a platební podmínky 
 

5.1 Cena za vypracování předmětu smlouvy činí: 
84 600 Kč bez DPH 

21% DPH     17 766 Kč 
Cena včetně DPH    102 366 Kč včetně DPH 

 
5.2 Provedené práce budou proplaceny na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

 
5.3 Cena díla bude uhrazena takto: 

po předání všech paré aktualizované dokumentace DZS a DPS v tištěné i elektronické 
podobě objednateli bude na základě faktury vystavené dodavatelem uhrazena cena díla. 

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy před zahájením plnění veřejné zakázky a ani jedna smluvní 
strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

 

5.5 Pro případ, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba dalších nutných nebo nezbytných 
prací a dodávek nezahrnutých do ceny uvedené v odstavci 5.1, bude cena díla o hodnotu 
těchto prací a dodávek zvýšena za podmínky, že obě smluvní strany provedení nutných či 
nezbytných prací a dodávek písemně odsouhlasí formou dodatku této smlouvy. 

 

5.6 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10% 
nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10% 
nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu. 

 

5.7 Případná potřeba rozšíření díla rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

5.8 Objednatel prohlašuje zhotoviteli, že má zajištěné finanční prostředky v plné výši hodnoty díla 
uvedené v odstavci 5.1, které jsou určeny k jeho zaplacení. 

5.9 Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.  

5.10 Splatnost faktury se stanoví do 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.  

5.11 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a zhotovitel odpovídá za 
to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

5.12 Objednatel je oprávněn bez sankčního zatížení vrátit zhotoviteli do 10-ti dnů od jejího obdržení 
fakturu, pokud neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo pro zjevné chyby a nesprávnosti, 
které musí jmenovitě vytknout. Nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení 
nové, opravené faktury objednateli. 

5.13 V ceně jsou zahrnuty náklady na pojištění zhotovitele z provozu činnosti po celou dobu 
realizace díla. 
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5.14 Cena díla obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému vypracování projektové dokumentace 
a je cenou nejvýše přípustnou. 

5.15 Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 
písemným dodatkem k této Smlouvě. 

5.16 Celková cena předmětu plnění veřejné zakázky a jednotkové ceny formou paušálních částek se 
sjednávají jako ceny nejvýše přípustné, úplné, závazné a maximální, zahrnující náklady na 
pojištění, zisk a veškeré další náklady spojené se splněním předmětu plnění veřejné zakázky v 
požadovaném termínu a kvalitě, přičemž změnu ceny lze provést pouze v případě změny 
sazby DPH, či dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny. 

5.17 Objednatel má právo v průběhu plnění smlouvy upravit rozsah plnění v závislosti na výši 
disponibilních finančních prostředků. 

5.18 Případné reprodukce, fotodokumentace, videodokumentace a jiné dokumenty pořizované na 
žádost objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou sjednány a fakturovány samostatně. 

 
 

Čl.  6 Termín plnění 
 

 
termín zahájení prací …………………………. následující den po podpisu smlouvy 
 
termín dokončení prací …………………………50 dnů ode dne zahájení projektových prací 
 

6.1 Zhotovitel není v prodlení v případě nedodržení správních vyřizovacích lhůt dotčených orgánů 
a organizací. 

 
6.2 Pokud zhotovitel nezahájí projektové práce ani ve lhůtě do 20-ti dnů ode dne, kdy měl zahájit, 

je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 
6.3 Doba plnění díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel prováděl nutné či nezbytné práce 

uvedené v čl. 5.7.  
 
 

Čl.  7 Předání a převzetí díla 
 

7.1 Dílo bude předáno a převzato v sídle objednatele. 
 

7.2 Předání a převzetí díla se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma 
stranami. 

 

7.3 Objednatel je povinen provést při předání díla jeho prohlídku s vynaložením odborné péče. 
 

7.4 Pro případ, že objednatel nesplní svou povinnost podle předchozího odstavce, zaniká jeho 
právo na uplatnění odpovědnosti za zjevné vady, které má dílo v době jeho převzetí 
objednatelem. 

 

7.5 Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dílo prosté všech vad a nedodělků. 
 
 

Čl.  8 Vlastnické právo k dílu 
 

8.1 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele úplným zaplacením ceny díla uvedené  
v čl. 5.1 této smlouvy. 
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8.2 Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena objednatelem nebo těmi, kteří plnili 
jeho úkoly nebo pokyny. 

 
 

Čl.  9 Záruka kvality díla 
 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že jím zhotovené dílo bude splňovat podmínky stanovené obecně 
závaznými, technickými a jinými předpisy, bude dostatečným podkladem pro vydání 
stavebního (vodohospodářského) povolení stavby a bude podkladem pro vyhledání dodavatele 
prací. 

 
9.2 Dále zhotovitel prohlašuje, že rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti bude 

odpovídat platnému standardu profesních výkonů a jeho výkonovým fázím, stanoveném 
českou komorou architektů. 

 
9.3 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění bude realizován v souladu s příslušnými právními 

předpisy, technickými a správními podmínkami pro kompletní řešení jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace ve znění pozdějších předpisů, zejména: 

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
• vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  
• vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,  

• vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,  

• zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
• zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci,  
• zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
• zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
• zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
• vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, 
• příslušnými normami. 

 

9.4 Smluvní strany sjednávají záruční dobu na celé dílo v délce 120 měsíců od převzetí díla. 
Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem v záruční době odstraní bezplatně 
bez zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu. Zhotovitel odpovídá za vady, jež 
bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci stavby na 
základě zpracované dokumentace. 

 
9.5 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
9.6 Zhotovitel je odpovědný za kompletní rozsah a kvalitu díla i v případě uzavření 

subdodavatelské smlouvy na některé dílčí části díla jako by dílo prováděl sám. 
 

9.7 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím by zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení objednatelem, a to za předpokladu, že 
nový subdodavatel prokáže kvalifikaci v rozsahu jako původní subdodavatel, 

 
 

Čl. 10 Smluvní pokuty 
 

10.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy k 
následujícím sankčním podmínkám: 
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• Smluvní pokuty a sankce uvádět výhradně v Kč.  

• Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou 
zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.  

• Smluvní pokuty: 
- smluvní pokuta při nesplnění dílčích termínů dokončení jednotlivých částí díla dle 

smlouvy vinou dodavatele ve výši 1 % z ceny jednotlivého stupně projektové 
dokumentace nebo výkonu související činnosti předmětné části díla, kterých se 
nesplnění termínu týká, včetně DPH za každý nesplněný termín dohodnutý ve smlouvě 
jednorázově, 

- smluvní pokuta při prodlení s předáním projektové dokumentace nebo výkonu související 
činnosti předmětné části díla z viny dodavatele ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, 

- smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za neodstranění vady či nedodělku v projektové 
dokumentaci zjištěné po jejím předání objednateli, a to za každou vadu či nedodělek, 
kterou zhotovitel neodstranil v objednatelem stanovené lhůtě, 

- zpracovatel PD uhradí smluvní pokutu ve výši 15% z hodnoty víceprací, o něž se při realizaci cena 
za zhotovení stavby zvýšila z důvodu prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace pro 
provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 

• Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, 
v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

• V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

• Splatnost smluvních pokut se stanovuje 30 kalendářních dnů od doručení příslušného 
vyúčtování smluvní pokuty. 

10.2 Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění 
závazku z  této smlouvy, je přípustné. 

 

10.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti  
ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní 
pokutu. 

 
 

Čl. 11 Závěrečná ustanovení 
 

11.1  Změna osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu musí být písemná a vůči druhé straně 
nabývá účinnosti dnem jejího doručení. 

 

11.2  Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými změnami nebo dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

11.3  Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel 
jeden výtisk po jejím podpisu. Pro podpisování platí, že se podepisuje zhotovitelem každá 
strana smlouvy. 

 

11.4 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu, při prohlášení svobodné vůle obou smluvních 
stran prosté omylu ve znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících. 
 

11.5  Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, 
rozdělení právnických osob) druhé smluvní strany (zhotovitele) je smluvní strana povinna 
oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 5 dnů od zápisu této změny v obchodním 
rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu 
změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 15 dnů a počíná běžet následujícím 
dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
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11.6 Druhá smluvní strana (zhotovitel) se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho 
předání objednateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti se zhotovením díla. 

 
11.7 Ochrana autorských práv se řídí účinným zněním autorského zákona a příslušnými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, přičemž v rámci plnění 
předmětné veřejné zakázky je stanoveno, že originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
zobrazení a textových specifikací zůstanou vlastnictvím zájemce. Objednatel má právo použít 
předmět plnění veřejné zakázky (dílo) k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Vlastnické právo 
k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, které jsou předmětem díla, 
přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem, 

 
11.8 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem podle sídla objednatele. 
 

11.9 Právní vztahy se řídí českým právem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude 
smluvní vztah řídit zejména občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy 

 

11.10 Druhá smluvní strana (zhotovitel) je podle § 2 písm. e) zákona č.320/2001Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží, dodávek nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
11.11 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

 
11.12 Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé 

dílčích částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných 
v České republice nutná k provedení předmětu plnění veřejné zakázky. 

 
11.13 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu na 

škody způsobené výkonem povolání projektanta ve výši min. 1 000 000,- Kč a že doklad o 
pojištění zhotovitel na požádání objednateli předloží.  

 
11.14 Jakákoli změna smlouvy musí být provedena písemně formou dodatku ke smlouvě 

podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

11.15  Nedílnou součástí této smlouvy je  Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS) zpracovaná společnosti 
SUDOP Project Plzeň a.s na základě SOD  na zakázku “Energetické zhodnocení ZŠ a MŠ 
Tábor, Husova 1570/23 – projektová dokumentace a související činnosti“, a dále 
specifikace snížení rozsahu původního předmětu díla dle SOD zakázky “Energetické 
zhodnocení ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570/23 – projektová dokumentace a 
související činnosti“ , schválená rozhodnutím Rady města Tábora, č. usnesení 
2083/37/16 ze dne 26.9.2016, jako varianta č. 2. 

 
V Plzni dne 19.10.2016                 V Táboře dne  24.10.2016 
 
........................................……..  .............…….............................. 

Zhotovitel 
MUDr. Jindřich Sitta 
ředitel společnosti 

 Objednatel 
Ing. Jiří Fišer 

starosta 
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