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Dodatek č. 2 ke smlouv ě o dílo 
 

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
v platném zn ění 

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel :        Město Bohumín 
Sídlo:        Masarykova 158 
        735 81, Bohumín 
Zastoupený:        Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:               Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických:               Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
                 Eliška Pecháčková, referent odboru rozvoje a investic 

IČ:                                                                   00297569 
DIČ:        CZ 00297569 
Daňový režim:         plátce DPH  
Bankovní spojení:         Česká spořitelna a. s. , Bohumín,  
Č.účtu:         1721638359/0800 

1.2. Zhotovitel :        JANKOSTAV s.r.o. 
Sídlo:        Štěpaňákova 714/31, 
                                                                        719 00 Ostrava-Kunčice 
Zastoupený:        Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:                       Bc. Lukáš Janko, MBA 
b) technických:                    Ing. Jiří Tvardek, výrobní ředitel 
                                            Ing. Jan Půček, hlavní stavbyvedoucí 
                                            Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí  

IČ:        25855581 
DIČ:        CZ25855581 
Bankovní spojení:                                           GE Money Bank, a.s.                      Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu :                                                     179576543/0600                              94-1623820237/0100 

 
"  Zástavba rodinných dom ů, ul. Anenská-Rychvaldská, Bohumín - Záblatí " 

 
 
Na základě dohody obou smluvních stran se m ění a dopl ňuje smlouva o dílo ze dne 25. 5. 2016 
níže uvedeným zp ůsobem z následujících d ůvodů: 

• úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby 
• změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla 

 
 

II. 
V čl. II. Předmět smlouvy 
Do bodu 2.1., článku II se dopl ňuje následující: 
 
Vícepráce 

 
SO C 101 – Komunikace: Oprava komunikace ul. Anenské po výkopech v délce cca 

60 m, kde jsou v různých vzdálenostech provedeny 
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jednotlivé překopy. Dále chybou v rozpočtu není počítáno 
s dopravním značením. Za cenu VCP je potřeba uložit 
chráničky pro budoucí rozvody NN, aby nedošlo k překopu 
nového živičného povrchu.  

SO 01 – Kanalizace splašková: Chybějící položky v rozpočtu – pro plastovou šachtu 
TEGRA 425. 

SO 02 – Vodovod: Kalník a vzdušník u protlaku jako požadavek SMVaK. 
Chybějící položky v rozpočtu – přepojení vodovodní 
přípojky pro RD Řepkových. 

 
 
Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném na změnovém listě. 
 
V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky: 
Čl. IV. se dopl ňuje o následující text bod 4.1.: 
4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2016 na realizaci stavby 
následovně:  

 Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

Cena SOD + dod. č.1 6.580.659,90 735.794,54 7.316.454,44 

Dodatek č.2:    

SO C 101 – Komunikace 101.925,60 21.404,38 123.329,98 

SO 01 – Kanalizace splašková 5.353,00  5.353,00 

SO 02 – Vodovod 50.247,80  50.247,80 

Celkem za dodatek č.2 157.526,40 21.404,38 178.930,78 

Cena SOD + dod. č.1 + dod. č.2 
celkem 6.738.186,30  757.198,92 7.495.385,22 

 

U objektu kanalizace a vodovodu je dle dodatku č.1 smlouvy o dílo sjednána přenesená daňová povinnost 
na objednatele. DPH ve výši  11 676,17 Kč odvede město. 

 
III. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 25. 5. 2016 
zůstávají beze změn. 
 
Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel. 
 
V Bohumíně dne 21.10.2016                                          V Ostravě dne 13.10.2016 
   
 
 
 
……………................................                                                ......................................................... 
za objednatele:                                                                          za zhotovitele : 
Ing. Petr Vícha, starosta města                                                 Bc. Lukáš Janko, MBA, v. r., jednatel 
Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Lumírem Macurou, v. r., místostarostou města 


